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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ СХЕМЫ ДОСТАВКИ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ РАСЧЕТА 

СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ 

 

Цель работы – усвоить основы планирования и анализа дан-

ных о технических и ценовых характеристиках, используемых в ин-

вестиционно-строительном проекте материально-технических ре-

сурсов, имеющихся альтернативных предложениях на рынке, полу-

чить навыки разработки и (или) внесения предложений по их замене 

имеющимися аналогами. 

 

ЗАДАНИЕ  

Из двух альтернативных схем доставки строительных материа-

лов на строительную площадку выбрать наиболее эффективную. 

Выбор оптимальной схемы доставки строительных материалов 

выполнить на основе расчета сметной стоимости транспортных рас-

ходов. 

Из двух возможных схем перевозки круглого леса длиной до 

6 м от пункта лесозаготовки до строительной площадки выбрать 

наиболее выгодную. Объемный вес 1 м
3
 леса равен 0,7 т/м

3
. 

Схема доставки строительного материала на строительную 

площадку представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Схема перевозки леса круглого 

 

ПЕРВАЯ СХЕМА 

Из пункта лесозаготовки до станции отправления по автомо-

бильной дороге на расстояние а км. От станции отправления по же-



 

4 
 

 

лезной дороге до станции назначения на расстояние б км. От стан-

ции назначения на автомашинах на склад стройки на расстояние в 

км. 

ВТОРАЯ СХЕМА 

От пункта лесозаготовки по шоссе автотранспортом до склада 

стройки на расстояние г км.  
 

Указания по выполнению практической работы №1 

 Решение задачи осуществляется по ТСЦ 81-01-2-2001 «Терри-

ториальный сборник сметных цен на перевозку грузов для строи-

тельства и капитального ремонта зданий и сооружений в Кемеров-

ской области. Автомобильные перевозки. Часть I» и ТСЦ 81-01-2001 

«Территориальный сборник сметных цен на перевозку грузов для 

строительства и капитального ремонта зданий и сооружений в Кеме-

ровской области. Железнодорожные перевозки. Часть II». 

Расчет выполнить в базисном уровне цен по состоянию на 

01.01.2000 на 1 тонну груза. 

 Варианты исходных данных для решения задачи представлены 

в таблице 1. 

Таблица 1 – Варианты исходных данных  
№ варианта а 

авт. 

б 

ж. д. 

в 

авт. 

г 

авт. 

1 3 200 1 220 

2 10 201 2 260 

3 2 210 3 230 

4 3 207 4 255 

5 4 205 5 245 

6 5 214 6 240 

7 6 225 7 290 

8 7 200 8 235 

9 8 202 9 280 

10 9 208 10 255 

 

Прежде чем приступить к подсчету затрат, следует тщательно 

проанализировать условия задачи и выявить затраты, которые будут 

разными по величине в разных схемах перевозки. Подсчет затрат, 

которые одинаковы в обеих схемах, производить не следует. 

Стоимость погрузки и разгрузки строительных материалов при 

автомобильных перевозках в базисном уровне цен принимается по 
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ТСЦ 81-01-2-2001, Ч-1, Р.1, таблица 1 или по данным таблицы 2 

настоящих методических указаний. 

Таблица 2 – Стоимость погрузки и разгрузки строительных ма-

териалов при автомобильных перевозках за 1 тонну 
Наименование  

материала 

Стоимость  

погрузки, р. 

Стоимость 

разгрузки, р. 

Лес круглый 13,44 12,79 

Железобетонные стеновые панели   

Песок для строительных работ   

Кирпичглиняныйобыкновенный   

Кирпичсиликатный   

Бетоны и растворыдля строительных 

работ 

  

 

Стоимость погрузки и разгрузки строительных материалов при 

железнодорожных перевозках в базисном уровне цен принимается 

по ТСЦ 81-01-2001, Ч-2, таблица 1 или по данным настоящих мето-

дических указаний в размере: 

- погрузка 39,37 р. за 1 тонну; 

- разгрузка 42,62 р. за 1 тонну. 

При решении задачи принять коэффициент перехода от массы 

нетто к массе брутто равным 1,01 (ТСЦ 81-01-2-2001, Ч-1, Р.2, таб-

лица 2, п. 118). 

Коэффициент, учитывающий надбавку за использование специ-

ального транспорта (автомобилей-лесовозов) для перевозки учесть в 

размере 15% (ТСЦ 81-01-2-2001, Ч-1, Р.3, таблица 4, п. 9). 

Класс груза для леса круглого 1.  

Сметные цены на перевозку 1 тонны круглого леса автомо-

бильным транспортом на расстояние а и в км принять потаблице 3. 

Таблица 3 – Перевозка бетонных, железобетонных изделий, 

стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, пли-

ты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов и других 

материалов бортовым автомобилям, грузоподъемностью 15 т (код 

400004), р. за 1 тонну груза 
Расстояние пе-

ревозки, км 

Нормативное время 

пробега, час 

1 класс груза 2 класс груза 

Код ресурса Цена, р. Код ресурса Цена, р. 

1 2 3 4 5 6 

1 1,486 310-1001-1 17,32 310-1001-2 20,37 

2 1,583 310-1002-1 18,45 310-1002-2 21,70 

3 1,667 310-1003-1 19,43 310-1003-2 22,85 
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Продолжение таблицы 3 
1 2 3 4 5 6 

4 1,750 310-1004-1 20,39 310-1004-2 23,99 

5 1,854 310-1005-1 21,61 310-1005-2 25,42 

6 1,938 310-1006-1 22,58 310-1006-2 26,57 

7 2,021 310-1007-1 23,55 310-1007-2 27,71 

8 2,104 310-1008-1 24,52 310-1008-2 28,85 

9 2,188 310-1009-1 25,50 310-1009-2 30,00 

10 2,271 310-1010-1 26,46 310-1010-2 31,14 

11 2,312 310-1011-1 26,94 310-1011-2 31,70 

12 2,387 310-1012-1 27,82 310-1012-2 32,73 

13 2,428 310-1013-1 28,29 310-1013-2 33,29 

14 2,469 310-1014-1 28,77 310-1014-2 33,85 

15 2,510 310-1015-1 29,25 310-1015-2 34,41 

16 2,550 310-1016-1 29,72 310-1016-2 34,96 

17 2,591 310-1017-1 30,19 310-1017-2 35,52 

18 2,632 310-1018-1 30,67 310-1018-2 36,08 

19 2,673 310-1019-1 31,15 310-1019-2 36,65 

20 2,714 310-1020-1 31,63 310-1020-2 37,21 

и т. д.      

200 10,338 310-1200-1 120,47 310-1200-2 141,73 

Свыше 200 км 

На каждый 

1 км добавлять 

0,041 310-1201-1 0,48 310-1201-2 0,56 

 

Сметные цены на перевозку 1 тонны круглого леса автомо-

бильным транспортом на расстояние от 1 до 20 км принять по таб-

лице 3, на расстояние 200 км принять в размере 120,47 р. На каждый 

1 км свыше 200 км добавлять 0,48 р. за 1 тонну. 

Стоимость подачи и уборки вагонов на подъездные пути необ-

щего пользования, не принадлежащие АО РЖД, на станции отправ-

ления и станции назначения, учитывается в размере 6,0 р. за 1 тонну 

груза. Стоимость подачи и уборки вагонов на подъездные пути об-

щего пользования, принадлежащие АО РЖД, на станции отправле-

ния и станции назначения, учитывается в размере 20,65 р. за 1 тонну 

груза (ТСЦ 81-01-2001, Часть-2, Раздел 2, пункт 8). 

Сметные цены на перевозку 1 тонны леса круглого железнодо-

рожным транспортом принять по данным таблицы 4. 

Таблица 4 – Сметная цена на перевозку грузов 1 и 2 тарифного 

класса в вагонах АО РЖД, руб. за 1 тонну груза 
Вес (норма загрузки вагонов), т Расстояние, км 

201-220 221-240 241-260 261-280 281-300 

1 2 3 4 5 6 

25 89 93 96 100 103 
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Продолжение таблицы 4 
1 2 3 4 5 6 

26 86 90 93 96 100 

27 83 86 90 93 96 

28 80 84 87 90 93 

29 78 81 84 87 90 

30 76 79 81 84 87 

31 73 76 79 82 85 

32 71 74 77 80 82 

33 69 72 75 77 80 

34 67 70 73 75 78 

35 66 68 71 73 76 

36 64 66 69 72 74 

37 62 65 67 70 72 

38 61 63 66 68 71 

39 60 62 64 67 69 

40 58 61 63 65 68 

41 57 59 61 64 66 

42 56 58 60 62 65 

43 55 57 59 61 63 

44 54 56 58 60 62 

45 52 55 57 59 61 

46 51 54 56 58 60 

 

Норму загрузки вагонов при перевозке круглого леса принять в 

размере 43 тонн.  

По результатам расчетов сделать вывод о наиболее выгодной 

схеме доставки строительного материала на строительную площад-

ку. 

Железнодорожный реквизит принять по ТСЦ 81-01-2-2001,  

Ч-1, Р.2, таблица 2 или по данным настоящих методических указа-

ний в размере 7,01 р., с учетом удельного веса круглого леса 0,7 т/м
3
 

составит 7,01 р. / 0,7 = 10,01 р.   

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

НА ОСНОВЕ СМЕТНЫХ НОРМ 

 

Цель работы – усвоить порядок калькулирования стоимости 

строительных материалов, получить навыки определения транспорт-

ных расходов и расчета сметной стоимости местных строительных 

материалов. 
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ЗАДАНИЕ  

Составить калькуляцию сметной стоимости единицы строи-

тельного материала, доставляемого на строительную площадку ав-

томобильным транспортом потребителя в условиях Кемеровской об-

ласти. 

Стоимость местного строительного материала в смету включа-

ется по виду цены – франко-строительная площадка. Цена этого вида 

включает следующие затраты: 

- отпускную цену поставщика; 

- затраты на погрузку материала; 

- затраты на разгрузку материала; 

- затраты на перевозку; 

- стоимость тары, упаковки, реквизита; 

- заготовительно-складские наценки; 

- прочие затраты. 

Наименование строительных материалов, расстояние перевоз-

ки, вид отпускной цены и отпускная цена указаны по вариантам в 

таблице 5. 

Таблица 5 – Варианты исходных данных  
Номер 

вари-

анта 

Наименование 

материалов 

Единица 

измере-

ния 

Масса 

брутто, 

кг 

Вид отпускной 

цены 

Отпуск

ная 

цена, р. 

Расстояние-

перевозки, 

км 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 

Песок для строи-

тельных работ 

 

м
3 

 

1500 

Франко-бункер 

завода изготови-

теля 

 

377,65 

 

203 

Кирпич глиняный 

обыкновенный М125 

 

1000 шт. 

 

3600 

Франко-

транспортное 

средство 

 

1146,66 

 

10 

 

 

2 

Бетон легкий на по-

ристых заполните-

лях В2,5 (М 35) 

фракции 10–20 мм 

 

 

м
3 

 

 

1220 

Франко-бункер 

завода изготови-

теля 

 

 

439,96 

 

 

5 

Кирпич керамиче-

ский лицевой с глад-

кой лицевой по-

верхностью М125 

 

 

1000 шт. 

 

 

3000 

Франко-

транспортное 

средство 

 

 

1475,96 

 

 

20 

 

3 

Раствор кладочный 

цементный М25 

 

м
3 

 

2420 

Франко-бункер 

завода изготови-

теля 

 

536,61 

 

9 

Кирпич глиняный 

обыкновенный М125 

 

1000 шт. 

 

3600 

Франко-

транспортное 

средство 

 

1146,66 

 

19 
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Продолжение таблицы 5 
1 2 3 4 5 6 7 

4 Раствор кладочный-

цементный М50 

 

м
3 

 

2420 

Франко-бункер 

завода изготови-

теля 

 

575,43 

 

7 

Кирпич глиняный 

обыкновенный М125 

 

1000 шт. 

 

3600 

Франко-склад 

завода изготови-

теля 

 

1146,66 

 

18 

5 Раствор цементно-

известковый М10 

 

м
3 

 

2420 

Франко-бункер 

завода изготови-

теля 

 

640,768 

 

8 

Кирпич силикатный 

М125 

 

1000 шт. 

 

3650 

Франко-

транспортное 

средство 

 

578,89 

 

20 

6 Раствор кладочный-

цементно-

известковый М50 

 

м
3 

 

2420 

Франко-бункер 

завода изготови-

теля 

 

334,66 

 

10 

Кирпич силикатный 

М125 

 

1000 шт. 

 

3650 

Франко-

транспортное 

средство 

 

578,89 

 

15 

7 Раствор цементно-

известковый М75 

 

м
3 

 

2420 

Франко-бункер 

завода изготови-

теля 

 

341,72 

 

17 

Кирпич керамиче-

ский лицевой с глад-

кой лицевой по-

верхностью М125 

 

1000 шт. 

 

3000 

Франко-завод 

изготовитель 

 

1475,96 

 

19 

8 Кирпич глиняный 

обыкновенный М125 

 

1000 шт. 

 

3600 

Франко-склад 

завода изготови-

теля 

 

1146,66 

 

20 

Раствор кладочный-

цементно-

известковый М50 

 

м
3 

 

2420 

Франко-бункер 

завода изготови-

теля 

 

334,66 

 

7 

 

9 

Кирпич керамиче-

ский лицевой с глад-

кой лицевой по-

верхностью М125 

 

 

1000 шт. 

 

 

3000 

Франко-

транспортное 

средство 

 

 

1475,96 

 

 

200 

Раствор цементно-

известковый М10 

 

м
3 

 

2420 

Франко-бункер 

завода изготови-

теля 

 

640,768 

 

6 

 

10 

Кирпич силикатный 

М125 

 

1000 шт. 

 

3650 

Франко-

транспортное 

средство 

 

578,89 

 

13 

Раствор кладочный 

цементный М25 

 

м
3 

 

2420 

Франко-

бункерзаводаиз-

готовителя 

 

536,61 

 

11 
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Указания по выполнению практической работы № 2 
Расчет необходимо выполнить по двум строительным материа-

лам. 

Калькулирование сметной стоимости единицы местного строи-

тельного материала франко-строительная площадка осуществляется 

в форме таблицы 8. 

Транспортныерасходына 1 тонну груза определяются путем-

калькулирования их по форме «Калькуляция транспортных расхо-

дов» таблица 6. 

 

Таблица 6 – Калькуляция транспортных расходов на 1 т ______ 

1. Вид отпускной цены –  

2. Наименование поставщика –  

3. Автомобильные перевозки: 

а) класс груза 

б) надбавки 
№ Наименование 

операций 

Наименование 

конечных пунктов 

Рассто-

яние, км 

Стоимость на 1 т, р. 

формула 

подсчета 

всего 

1 Погрузка  

Строительная 

площадка 

 

 

? 

? ? 

2 Автомобильная 

перевозка 

? ? 

3 Разгрузка ? ? 

 Итого   ? ? 

 

Транспортные расходы включают в себя стоимость погрузочно-

разгрузочных работ, стоимость перевозки в зависимости от вида от-

пускной цены и схемы перевозки по Территориальному сборнику 

сметных цен на перевозку грузов для строительства и капитального 

ремонта зданий и сооружений в Кемеровской области. Автомобиль-

ные перевозки 2009 г.  

В строке «вид отпускной цены» указать сокращенное наимено-

вание из варианта задания, например, ФЗИ (франко-завод изготови-

тель) или ФТС «франко-транспортное средство» и т. д. 

В строке «наименование поставщика» указать, например, «бе-

тонно-растворный узел», «карьер», «кирпичный завод». 

Наименование материала, вид транспорта и расстояние транс-

портировки указывается из задания. 

Принять класс груза – 1.  
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Коэффициент, учитывающий надбавку за использование специ-

ального транспорта (автомобилей-лесовозов) для перевозки учесть 

на основании данных таблицы 7. 

 

Таблица 7 – Размер надбавок при перевозке грузов в специали-

зированном подвижном составе и крупногабаритных строительных 

грузов 
№п/п Типы специализированного подвижного состава Надбавка, 

% 

1 2 3 

1 Автомобили-фургоны 30 

2 Автомобили-рефрижераторы 50 

3 Автомобили-цистерны 30 

4 Автомобили-цементовозы 50 

5 Автомобили-бетоносмесители и автомобили-цистерны для перевоз-

ки битума в горячем состоянии,  

в т. ч. при перевозках грузов на расстояние св. 50 км (за все расстоя-

ние перевозки) 

30  

 

60 

6 Автомобили-панелевозы 35 

7 Автомобили, оборудованные грузоподъемными устройствами (до-

полнительно к установленным надбавкам) и съемными кузовами 

15 

8 Автомобили, прицепы и полуприцепы, оборудованные промышлен-

ными стандартными тентами 

15 

9 Автомобили-лесовозы, металловозы и другие типы специализиро-

ванного подвижного состава 

15 

10 Автобетоносмесители 30 

11 Автомобили с полуприцепами при перевозке изделий длиной от 6 м 

до 12 м, труб диаметром от 600 мм до 2500 мм или длиной до 12 м, 

железобетонных сплошных панелей для оград длиной от 3 м и желе-

зобетонных панелей оград решетчатых 

25 

12 Автомобили при перевозке изделий длиной более 12 м, труб и колец 

диаметром более 2500 мм, железобетонных настилов и плит длиной 

более 12 м или шириной более 3 м, сводов оболочек, элементов объ-

емных (баков и сосудов большеемких, санитарно-технических ка-

бин, трансформаторных подстанций, шахт лифтов, секций для улич-

ных переходов и т. п.), элементов пространственных сооружений 

50 

 

Данный повышающий коэффициент учесть при расчете стои-

мости транспортировки в графе «формула подсчета». 

Затраты на погрузку и разгрузку строительных материалов 

принять на основании данных ТСЦ 81-01-2-2001, Ч-1, Р.1, таблица 1 

или по данным, представленным в таблице 2 настоящих методиче-

ских материалов. 
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Стоимость перевозки строительных материалов автотранспор-

том принять на основании данных ТСЦ 81-01-2-2001, Ч-1, Р.3, таб-

лицы 6, 7, 8 или по данным таблицы 3 настоящих методических ма-

териалов. 

Калькуляция стоимости единицы местного строительного ма-

териала осуществляется в таблице 8.  

Таблица 8 – Калькуляция стоимости единицы местного строи-

тельного материала 
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Наименование материала (гр. 1), единица измерения (гр. 2), вес 

единицы измерения брутто, т. (гр. 3), вид отпускной цены (гр. 4) и 

размер отпускной цены (гр. 6), принимаются по таблице исходных 

данных к практической работе5 (определены по Территориальному 

сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции, при-

меняемые в Кемеровской области ч. IV «Бетонные, железобетонные 

и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и 

растворы». – ТСЦм-81-01-2001, ч. IV). 

Остальные значения таблицы 8 определяются по Территори-

альному сборнику сметных цен на перевозку грузов для строитель-

ства и капитального ремонта зданий и сооружений в Кемеровской 

области, в котором тарифы приведены в расчете на 1 тонну перево-

зимого груза. 

Расходы по транспортировке принятой единицы материала 

(таблица 8, гр. 8) находятся перемножением стоимости перевозки 
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1 тонны этого материала (итог таблицы 6, гр. 5), определенной по 

калькуляции транспортных расходов на вес единицы измерения 

(таблица 8, гр. 3). 

Стоимость тары, упаковки и реквизита включаются в сметную 

цену материалов только в тех случаях, когда затаривание требуется 

техническими условиями и стандартами на изделие. 

Стоимость тары, упаковки и реквизита принимается по Терри-

ториальному сборнику сметных цен на перевозку грузов для строи-

тельства и капитального ремонта зданий и сооружений в Кемеров-

ской области. Автомобильные перевозки 2009 г. (раздел 2).  

Стоимость тары для принять на основании таблицы 9. 

 

Таблица 9 – Затраты на тару, упаковку, реквизит в сметных це-

нах материалов 
№ 

по 

СС

Ц 

Материалы, изделия и конструкции Ед. изм. Коэффициент 

для перехода 

от массы 

нетто к массе 

брутто 

Базовые 

расходы, 

руб. 

1 2 3 4 5 

 Материалы для строительных и специальных 

работ 

   

20 Блоки и камни гипсовые и гипсобетонные 

сплошные 

м
3
 1,09 81,16 

87 Кирпич керамический полнотелый размером  

25012065 мм 

1000 

шт. 

1.03 42,21 

90 Кирпич и камни керамические пустотелые раз-

мером 25012065 мм 

1000 

шт. 

1,05 48,09 

101 Конструкции строительные из алюминиевых 

сплавов 

т 1,28 182,78 

102 Конструкции строительные стальные т 1,02 14,58 

105 Краски густотертые и колера, готовые к приме-

нению 

т 1,11 450,43 

117 Лес круглый м
3
 1,01 7,83 

118 Лес пиленый м
3
 1,01 7,40 

121 Линолеум (релин) 100 м
2
 1,09 15,45 

168 Плитки керамические для полов м
2
 1,11 15,88 

238 Стекло оконное толщиной 2-3 мм м
2
 1,25 1,74 

287 Изделия и конструкции из бетона и железобето-

на при перевозке автомобильным транспортом 

м
3 
 1,49 528,77 

 

Одновременно с определением затрат на тару, упаковку и рек-

визит определяют переходные коэффициенты от веса нетто к весу 



 

14 
 

 

брутто, необходимые для расчета транспортных расходов на едини-

цу измерения. 

Стоимость местного материала «франко-приобъектный склад» 

(ФПС) складывается из отпускной цены (гр. 6), стоимости тары и 

реквизита (гр. 7) и транспортных расходов (гр. 8). 

От места складирования материал должен быть доставлен на 

строительную площадку. Доставка производится за счет заготови-

тельно-складских расходов, устанавливаемых в процентах от цены 

материала ФПС.  

Для строительных материалов норматив заготовительно-

складских расходов принимают в размере 2 % в соответствии с МДС 

81-35.2004. Величину заготовительно-складских расходов в денеж-

ном выражении (гр. 10) определяют умножением цены вида ФПС 

(гр. 9) на установленный норматив. 

Суммируя заготовительно-складские расходы и цену ФПС, по-

лучают полную стоимость материала (гр. 11). 

Далее после таблицы осуществляется расчет сметной стоимо-

сти строительного материала в текущем уровне цен путем перемно-

жения базисной стоимости на индекс удорожания в размере  

Имат = 6,283. Все принятые значения в практической работе должны 

иметь четкие обоснования. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

СОСТАВЛЕНИЕ КАЛЬКУЛЯЦИИ ЕДИНИЧНОЙ РАСЦЕНКИ 

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 

Цель работы – усвоить порядок формирования прямых затрат 

в строительстве, ознакомиться с содержанием и структурой сметных 

нормативов, порядком работы с ГЭСН, ТЕР, получить навыки расче-

та единичной расценки на разные виды работ. 

 

ЗАДАНИЕ  

Составить калькуляцию единичной расценки на строительные 

работы на основе ГЭСН. 

Наименование строительных работ указано по вариантам. 

Единичная расценка составляется по установленной форме. Ко-

личество ресурсов, т. е. затрат труда в человеко-часах, машин в ма-
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шино-часах, материалов в натуральных единицах принимаются по 

сборникам ГЭСН–2001. 

Составить единичную расценку для указанных в задании двух 

видов работ в текущем уровне цен. Исходные данныеповариантам-

приведены в таблице 10. 

 

Таблица10 – Варианты исходных данных  
Варианты Вид работы 

1 Кладка стен кирпичных наружных простых высотой здания до 9 этажей при 

высоте этажа до 4 м 

Приготовление тяжелого бетона на гравии класса В 3,5-В5 (М50-М75) 

2 Кладка стен кирпичных наружных средней сложности высотой здания до 9 

этажей при высоте этажа до 4 м 

Приготовление тяжелого бетона на гравии класса В 7,5 (М 100) 

3 Кладка стен кирпичных наружных сложных высотой здания до 9 этажей при-

высоте этажа до 4 м 

Приготовление тяжелого бетона на гравии класса В 10 (М 150) 

4 Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м  

Приготовление тяжелого бетона на гравии класса В 15 (М 200) 

5 Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/4 кирпича при 

высоте этажа до 4 м 

Приготовление тяжелого бетона на гравии класса В 20 (М 250) 

6 Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при 

высоте этажа до 4 м 

Приготовление тяжелых кладочных растворов цементно-известковых марки 

10 7 Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при 

высоте этажа до 4 м 

Приготовление тяжелых кладочных растворов цементно-известковых марки 

25 8 Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при 

высоте этажа свыше 4 м 

Приготовление тяжелых кладочных растворов цементно-известковых марки 

50 9 Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при 

высоте этажа свыше 4 м 

Приготовление тяжелых кладочных растворов цементно-известковых марки 

75 10 Кладка стен кирпичных наружных сложных высотой здания до 9 этажей при 

высоте этажа до 4 м 

Приготовление тяжелых кладочных растворов цементно-известковых марки 

100 

 

Указания по выполнению практической работы № 3 
Единичная расценка составляется по форме таблицы 11. 
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В заголовке формы Единичной расценки – указывается обосно-

вание: номер сборника ГЭСН–2001, раздела, таблицы, колонки, от-

куда берутся исходные данные для составления единичной расцен-

ки. В заголовок единичной расценки выносится также измеритель, 

на который составляется расценка. 

 

Таблица 11 – Единичная расценка на_________________ 

Обоснование– Измеритель– 
Шифр, код 

ресурса 

Наименование 

элементов затрат 

Единица 

измерения 

Кол-во 

единиц 

измер. 

Цена единицы 

ресурса, р. 

Всего сметная 

стоимость, р. 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

1.1 

 

2 

Затраты труда рабо-

чих-строителей: 

Средний разряд ра-

бот 

Затраты труда маши-

нистов 

    

3 Машины: 

в т.ч. 

    

4 Материалы: 

в т.ч.  

    

 Итого прямых затрат 

в базисном уровне 

цен, в т.ч.: 

    

 - оплата труда рабо-

чих-строителей 

    

 - стоимость эксплуа-

тации машин и ме-

ханизмов 

из них заработная 

плата машинистов 

    

 - стоимость материа-

лов 

    

 Итого прямых затрат 

в текущем уровне 

цен, в т.ч.: 

    

 - оплата труда рабо-

чих-строителей 

    

 - стоимость эксплуа-

тации машин и ме-

ханизмов 

из них заработная 

плата машинистов 

    

 - стоимость материа-

лов 
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Шифр ресурсов (гр. 1), наименование элементов затрат (гр. 2), 

единицу измерения (гр. 3) и нормативную потребность в ресурсах 

(гр. 4) принять на основании Приложения Б по видам работ, ука-

занным в задании. 

Часовые тарифные ставки рабочих (гр. 5) принять в соответ-

ствии с разрядом работ по данным таблицы 12. 

 

Таблица 12 – Стоимость 1 чел.-часа рабочих, занятых в строи-

тельстве с нормальными условиями труда по состоянию на 

01.01.2000. 
Средний 

разряд 

Часовая оплата 

труда руб./ч 

Средний 

разряд 

Часовая оплата 

труда руб./ч 

Средний 

разряд 

Часовая оплата 

труда руб./ч 

1,0 8,63 2,7 10,00 4,4 12,25 
1,1 8,70 2,8 10,09 4,5 12,42 

1,2 8,78 2,9 10,18 4,6 12,60 
1,3 8,85 3,0 10,27 4,7 12,77 

1,4 8,92 3,1 10,40 4,8 12,94 

1,5 8,98 3,2 10,52 4,9 13,12 

1,6 9,06 3,3 10,65 5,0 13,29 

1,7 9,14 3,4 10,78 5,1 13,51 
1,8 9,22 3,5 10,91 5,2 13,73 

1,9 9,28 3,6 11,04 5,3 13,96 

2,0 9,36 3,7 11,17 5,4 14,18 
2,1 9,44 3,8 11,29 5,5 14,40 

2,2 9,53 3,9 11,43 5,6 14,63 

2,3 9,63 4,0 11,56 5,7 14,85 
2,4 9,72 4,1 11,73 5,8 15,08 

2,5 9,82 4,2 11,91 5,9 15,30 

2,6 9,91 4,3 12,08 6,0 15,52 

 

Стоимость материалов может приниматься в базисных ценах с 

последующим пересчетом их на текущий момент. Текущие цены по 

материалам (гр. 5) определяются с использованием Каталогов смет-

ных цен на строительные материалы для Кемеровской области (при-

нять по данным Приложения В). 

Сметная стоимость машино-часа эксплуатации строительных 

машин (гр. 5) принимается по базе 2000 г. в Территориальном сбор-

нике сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных ма-

шин и автотранспортных средств с последующей индексацией цен 

для пересчета их в текущий уровень (принять по данным Приложе-

ния Г). 

Всего сметная стоимость (гр. 6) определяется путем перемно-

жения значений количества и цены за единицу (гр. 4  гр. 5). 
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После заполнения таблицы по отдельным ресурсам определя-

ются прямые затраты в базисном уровне. 

Прямые затраты(ПЗ) включают статьи расходов, непосред-

ственно связанных с производством строительно-монтажных работ 

на объекте: расходы на материалы (М), расходы на эксплуатацию 

строительных машин (ЭМ), оплату труда рабочих-строителей (З). 

Эти затраты могут быть определены прямым счетом на основании 

физических объемов работ, сметных норм и цен 

ПЗ = М + ЭМ + З. 

Далее выполняется расчет прямых затрат в текущем уровне 

цен. 

Индексы пересчета базисных цен определяются в соответствии 

с протоколами заседания межведомственной комиссии по ценам, 

публикуемым ежемесячно в журнале Цены в строительстве. При вы-

полнении задания принять индексы удорожания сметной стоимости 

по статьям затрат для строек, финансируемых за счет бюджетных 

средств в размере: 

Изп = 22,989 

Иэм = 6,708 

Имат = 6,283 

Прямые затраты в текущем уровне определить путем умноже-

ния каждой статьи затрат в базисном уровне цен на соответствую-

щий индекс удорожания. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СМР  

РЕСУРСНО-ИНДЕКСНЫМ МЕТОДОМ 

 

Цель работы – ознакомиться с методами расчета сметной сто-

имости строительно-монтажных работ, получить навыки определе-

ния сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом, 

усвоить порядок планирования и анализа сметной стоимости реали-

зации инвестиционно-строительного проекта. 

 

ЗАДАНИЕ  

Составить смету на строительные работы ресурсно-индексным 

методом для условий г. Кемерово по исходным данным, приведен-

ным в таблице 13. 
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Расчет сметной стоимости строительно-монтажных работ вы-

полнить с использованием соответствующих сборников ГЭСН или 

данных, приведенных в Приложении Б в текущем уровне цен.  

Для расчета текущего уровня сметной стоимость использовать 

индексы, значения которых приведены в практической работе № 3. 

Оформить локальные ресурсные сметы в совмещенной форме 

на земляные работы и на кирпичные или отделочные работы по ва-

риантам. 

Таблица 13 – Варианты исходных данных  
Номер 

варианта 

Виды работ Единицы 

измерения 

Количе-

ство еди-

ниц изме-

рения 1 2 3 4 

1 1. Разработка грунта  бульдозером мощностью 59 кВт 

(80 л.с.) с перемещением грунта на 5 м, грунт 3 группы 

1000 м
3 

0,3 

2. Разработка грунта 2 группы прицепным скрепером с 

ковшом емкостью 4,5 м
3 

с перемещением на расстояние 

50 м 

1000 м
3
 0,25 

3. Уплотнение  грунта прицепными катками на пневмо-

колесном ходу 25 т за три прохода по одному следу при 

толщине слоя 25 см 

1000 м
3
 0,95 

2 1. Разработка грунта 2 группы бульдозером мощностью 

79 л.с. (108 кВт) с перемещением на расстояние 20 м 

1000 м
3
 0,7 

2. Разработка грунта 2 группы одноковшовым экскавато-

ром вместимостью ковша 1,6 м
3 

с погрузкой на автомо-

били-самосвалы 

1000 м
3
 2,7 

3. Уплотнение грунта прицепными катками на пневмо-

колесном ходу 25 т за три прохода по одному следу при 

толщине слоя 30 см 

1000 м
3
 0,75 

3 1. Разработка грунта 1 группы экскаватором с емкостью 

ковша 1,25 м
3 

с погрузкой на автомобили-самосвалы 

1000 м
3
 2,0 

2. Разработка грунта 3 группы одноковшовым экскавато-

ром вместимостью ковша 2,5 м
3 

с погрузкой на автомо-

били-самосвалы 

1000 м
3
 3,2 

3. Уплотнение грунта прицепными катками на пневмо-

колесном ходу 25 т за два прохода по одному следу при 

толщине слоя 40 см 

1000 м
3
 1,2 

4 1. Разработка грунта 1 группы прицепным скрепером с 

ковшом емкостью 4,5 м
3 

с перемещением на расстояние 

30 м 

1000 м
3
 0,6 

2. Разработка грунта бульдозером мощностью 59 кВт (80 

л.с.) с перемещением грунта на 20 м, грунт 2 группы 

1000 м
3
 0,4 

3. Уплотнение грунта прицепными катками на пневмо-

колесном ходу 25 т за четыре прохода по одному следу 

при толщине слоя 25 см 

1000 м
3
 1,1 
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Продолжение таблицы 13 
1 2 3 4 

5 1. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 

1,6 (1,25-1,6) м
3
, группа грунтов 1 

1000 м
3
 2,0 

2. Разработка грунта 3 группы бульдозером мощ-

ностью 59 л.с. (80 кВт) с перемещением на рас-

стояние 10 м 

1000 м
3
 0,9 

3. Уплотнение грунта прицепными катками на 

пневмоколесном ходу 25 т за три прохода по од-

ному следу при толщине слоя 40 см 

 

 

1000 м
3
 2,1 

1 1. Устройство фундаментов из кирпича ленточных 1 м кладки 39 

2. Кладка стен без облицовки при высоте этажа до 

4 м 
1 м кладки 2,7 

3. Устройство основания под фундаменты песча-

ного 

1 м основания 1,8 

2 1. Кладка стен кирпичных наружных простых вы-

сотой здания до 9 этажей при высоте этажа до 4 м 

1 м
3
 кладки 150 

2. Кладка стен кирпичных внутренних при высоте 

этажа до 4 м 

1 м
3 

кладки 80 

3. Кладка перегородок из кирпича неармирован-

ных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 

4 м 

100 м перегородок 1,5 

3 1. Кладка стен кирпичных наружных сложных вы-

сотой здания до 9 этажей при высоте этажа до 4 м 

1 м
3
 кладки 170 

2. Кладка стен кирпичных внутренних при  высоте 

этажа до 4 м 

1 м
3 

кладки 90 

3. Кладка перегородок из кирпича армированных 

толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м 

100 м перегородок 1,9 

4 1. Штукатурка поверхностей известковым раство-

ром простая по камню и бетону стен 

100 м
2 

оштукату-

риваемой поверх-

ности 

5,9 

2. Штукатурка поверхностей известковым раство-

ром простая по камню и бетону потолков 

100 м
2
 

оштукатуриваемой 

поверхности 

3,0 

3. Известковая окраска водными составами внутри 

помещений по кирпичу и бетону  

100 м
2 

окрашивае-

мой поверхности 

5,8 

5 1. Штукатурка поверхностей известковым раство-

ром улучшенная по камню и бетону стен 

100 м
2
 

оштукатуриваемой 

поверхности 

2,9 

2. Штукатурка поверхностей известковым раство-

ром улучшенная по камню и бетону потолков 

100 м
2
 оштукату-

риваемой поверх-

ности 

2,1 

3. Известковая окраска водными составами внутри 

помещений по штукатурке  

100 м
2
 

окрашиваемой 

поверхности 

3,3 
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Указания по выполнению практической работы № 4  

Ресурсный метод определения стоимости строительства пред-

ставляет собой калькулирование в текущих ценах и тарифах затрат 

(ресурсов), необходимых для реализации проекта. Для калькулиро-

вания затрат на первом этапе составляется ресурсная ведомость по-

требности, а далее, на основе ведомости составляется локальная ре-

сурсная смета в совмещенной форме таблицы 14. 

 

Таблица 14 – Локальная ресурсная смета № 

________________________________________________________ 
(наименование работ и затрат, наименование объектов) 

 

Составлена в ценах на 20__ г. 

Сметная стоимость тыс. р. 
№ 

п/п 

Шифр, номера 

нормативов и ре-

сурсов, обосно-

вание 

Наименова-

ние работ и 

затрат 

Едини-

цы 

измере-

ния 

Количество Стоимость, р. 

на едини-

цу изме-

рения 

по про-

ектным 

данным 

единицы общая 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

Потребность в ресурсах определяется на основе сборников Гос-

ударственных элементных сметных норм 2001 года (ГЭСН-2001). 

Перечень сборников приведен в Указаниях по применению Государ-

ственных элементных сметных норм на строительные работы. Оцен-

ка выделенных ресурсов осуществляется  в текущем  уровне цен. 

Локальная ресурсная смета по совмещенной форме 14 заполня-

ется следующим образом: 

 В графу 2 – «Шифр, номера нормативов, коды ресурсов, 

обоснование» – шифр применяемого норматива, коды соответству-

ющих ресурсов, предусмотренные в таблицах норм; 

 В графу 3 – «Наименование работ и затрат» – наименование 

работ и затрат, а за каждым видом работ–наименование ресурсов в 

следующей последовательности: затраты труда рабочих-строителей, 

средний разряд работ, затраты труда рабочих, занятых управлением 

строительных машин, наименования используемых строительных 

машин, виды применяемых материальных ресурсов; 
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 В графу 4 – «Единица измерения» – единицы измерения ра-

бот и ресурсов; 

 В графу 5 – «Количество на единицу измерения» – расходы 

ресурсов на единицу измерения того вида работ, к которому они от-

носятся; 

 В графу 6 – «Количество по проектным данным» – объемы 

работ против наименования соответствующего вида работ, принима-

емого по вариантам, а против наименования соответствующего вида 

ресурсов – их количество, которое рассчитывается как произведение 

нормы расхода на объем работ; 

 В графу 7 – цена единицы соответствующего ресурса, кото-

рая принимается в базисном уровне цен из Приложения В и Г или в 

текущем уровне цен из открытой печати (ежемесячный информатив-

но-аналитический журнал Цены в строительстве, издаваемый регио-

нальным центром ценообразования в строительстве Кемеровской 

области); 

 В графу 8 –общая стоимость соответствующего вида ресур-

са, которая определяется умножением стоимости единицы (графа 7) 

на объем работ (графа 6). 

Накладные расходы и сметная прибыль определяются по нор-

мативам, приведенным в Приложениях Д и Е. 

Накладные расходы в локальной смете определяются по фор-

муле: 

    
                

     
, 

где    и    – заработная плата рабочих-строителей и машинистов 

соответственно в составе прямых затрат и пересчитанная с помощью 

индекса на текущий момент; 

-      – норматив накладных расходов, %. 

При составлении локальной сметы принять укрупненный нор-

матив накладных расходов по основным видам строительства в раз-

мере 112 % для объектов жилищно-гражданского назначения от 

фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов. 

Сметная прибыль определяется по формуле 

    
                

     
, 

где       – норматив сметной прибыли, %. 
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При составлении локальной сметы принять укрупненный нор-

матив сметной прибыли по основным видам строительства в размере 

50 % для объектов жилищно-гражданского назначения от фонда 

оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов. 

Далее определяется сумма прямых затрат, накладных расходов 

и сметной прибыли. 

Суммирование затрат производится в следующей последова-

тельности: 

– прямые затраты в базисном уровне цен, в том числе: 

 оплата труда рабочих-строителей; 

 эксплуатация строительных машин и механизмов, в том 

числе оплата труда машинистов; 

 материалы; 

 итого прямых затрат в базисном уровне цен; 

 накладные расходы; 

 итого прямых затрат с накладными расходами; 

 сметная прибыль; 

 всего по смете; 

 прямые затраты в текущем уровне цен, в том числе: 

 оплата труда рабочих-строителей; 

 эксплуатация строительных машин и механизмов, в том 

числе оплата труда машинистов; 

 материалы; 

 итого прямых затрат в текущем уровне цен; 

 накладные расходы; 

 итого прямых затрат с накладными расходами; 

 сметная прибыль; 

 всего по смете в текущем уровне цен; 

 НДС; 

 Итого сметная стоимость с учетом НДС. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 

СОСТАВЛЕНИЕ СВОДНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА 

СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНЫХ СМЕТ 

 

Цель работы – ознакомиться с составом, структурой и функ-

циями сводного сметного расчета стоимости строительства, полу-

чить навыки определения лимитированных затрат и составления 

сводного сметного расчета стоимости строительства. 

 

ЗАДАНИЕ 

Определить договорную цену строительного объекта, рассчи-

тать лимитированные затраты. 

Определить цену строительной продукции на основе сводного 

сметного расчета стоимости строительства. 

В этом задании составляется сводный сметный расчет стоимо-

сти строительства по установленному образцу на основании локаль-

ных смет на общестроительные работы. 

В сводном сметном расчете стоимости строительства опреде-

ляются прочие лимитируемые затраты, относящиеся непосредствен-

но к объекту.  

В этом задании составляется сводный сметный расчет стоимо-

сти строительства по образцу № 3 (таблица 16) на основании ло-

кальной сметы на общестроительные работы (из практической рабо-

ты № 4). 

Таблица 16 – Сводный сметный расчет стоимости строитель-

ства 

_________________________________________ 

(наименование объекта) 

Сметная стоимость ___________ тыс. р. 

Средства на оплату труда _________ тыс. р. 

Расчетный измеритель единичной стоимости _________ 

Составлен(а) в ценах по состоянию на _______________20__г. 
№

п/

п 

Номера 

сметных 

расчетов 

(смет) 

Наиме-

нование 

работ и 

затрат 

Сметная стоимость 

Строительных (ре-

монтно-

строительных) ра-

бот 

монтаж

-ных 

работ 

оборудо-

вания, 

мебели,  

инвентаря 

прочих 

затрат 

Все-

го 
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Кроме того, в сводном сметном расчете стоимости строитель-

ства определяются прочие лимитируемые затраты, относящиеся 

непосредственно к объекту. К ним относятся: 

1) затраты на временные здания и сооружения, определяемые 

по Сборнику сметных норм затрат на строительство временных зда-

ний и сооружений (ГСН91-05-01-2001) в процентах от сметной сто-

имости строительно-монтажных работ (от суммы прямых затрат, 

накладных расходов и сметной прибыли), которые представлены в 

Приложении Ж; 

2) дополнительные затраты при производстве строительно-

монтажных работ в зимнее время, определяемые на основе Сборника 

сметных норм дополнительных затрат при производстве строитель-

но-монтажных работ в зимнее время (ГСН81-05-02-2007) в процен-

тах от суммы всех выше рассчитанных затрат, т. е. сметной стоимо-

сти с учетом затрат на временные здания и сооружения (Приложе-

ние З); 

3) затраты на перевозку автомобильным транспортом работни-

ков строительной организации, в данном случае принимаются 

условно в размере 0,85 % от строительно-монтажных работ, опреде-

ленных выше, и показываются в графах 7 и 8 объектной сметы; 

4) в конце сводного сметного расчета предусматривается ре-

зерв средств на непосредственные работы и затраты от итога объ-

ектной сметы в размере 2 % для объектов социальной сферы и 3 % 

для объектов производственного назначения и показывается отдель-

ной строкой с распределением по графам 4–8. 

В сводном сметном расчете 9 графа выделяется в соответствии 

с Рекомендациями по порядку выделения в составе сметной доку-

ментации нормативной трудоемкости и заработной платы рабочих, 

занятых на строительно-монтажных работах. 

При определении договорной цены объекта необходимо учесть 

налог на добавленную стоимость по ставке 20 %. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

1 Структура самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа обучающихся в рамках изучения дан-

ной дисциплины включает в себя: 

- подготовка и оформление отчетов по практическим работам; 

- самостоятельное изучение теоретических вопросов при подго-

товке к промежуточной аттестации. 

 

2 Планирование при подготовке отчетов 

по практическим работам 

 

Исходные данные для выполнения практических работ принять 

на основании данных методических указаний. 

Подготовка и оформление отчетов производится с использова-

нием текстового редактора Libre Office Writer или Microsoft Word. 

Отчеты по практическим работам обучающиеся должны представить 

со всеми необходимыми расчетами, таблицами, в электронном виде 

документ размещается в системе электронного обучения. 

Пример оформления титульного листа приведен в приложении 

А. 

 

3 Требования к оформлению отчетов 

по практическим работам 

 

Подготовка и оформление отчетов по практическим работам 

производится в печатном виде по ГОСТ 2.105-95 на одной стороне 

листов бумаги формата А4 (210×297 мм) в одну колонку, со следу-

ющими установками: 

1) Параметры страниц: поля – верхнее, нижнее и правое по 

1,5 см, левое – 3,0 см; колонтитулы от края – 1,25 см; ориентация 

книжная (допустима альбомная ориентация для отдельных страниц). 

2) Шрифт Times New Roman, размер 14, междустрочный ин-

тервал  полуторный, перенос слов в документе автоматический, вы-

равнивание – по ширине страницы.  

3) При вставке формул использовать редактор Microsoft  

Equation при установках: обычный – 14 пт.; крупный индекс – 12 пт.; 
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мелкий индекс – 10 пт.; крупный символ – 16 пт.; мелкий символ – 

14 пт. Русские и греческие буквы пишутся не курсивом, латинские – 

курсивом. 

Оформление формул 
Формулы должны быть оформлены в редакторе формул. В 

формулах в качестве символов следует применять обозначения, 

установленные соответствующими государственными стандартами. 

Расчет по формулам ведется в основных единицах измерения, фор-

мулы записываются следующим образом: сначала записывается 

формула в буквенном обозначении, после знака равенства вместо 

каждой буквы подставляется ее численное значение в основной си-

стеме единиц измерения; затем ставится знак равенства и записыва-

ется конечный результат с единицей измерения. Пояснения симво-

лов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не 

пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно 

под формулой. Пояснения каждого символа следует давать с новой 

строки в той последовательности, в которой символы приведены в 

формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со слова 

«где» без двоеточия после него.  

Переносить формулы на следующую строку допускается толь-

ко на знаках выполняемых операций, причем знак в начале следую-

щей строки повторяют. При переносе формулы на знаке умножения 

применяют знак «×». 

Формулы должны нумероваться сквозной нумерацией арабски-

ми цифрами, которые записывают на уровне формулы справа в круг-

лых скобках.  

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в круглых 

скобках, например, в формуле (1). 

Оформление иллюстраций 
Иллюстрационный материал может быть представлен в виде 

схем, графиков и т. п. Иллюстрации, помещенные в тексте и прило-

жениях пояснительной записки, именуются рисунками. 

Иллюстрации выполняются в графических редакторах и распо-

лагаются после первой ссылки на них и как можно ближе к ссылке 

на них в тексте. 

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквоз-

ной нумерацией. Например, «Рисунок 1». 
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Ссылку на иллюстрацию дают в следующем виде: «в соответ-

ствии с рисунком 1». 

Иллюстрация при необходимости может иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и 

наименование помещают после пояснительного текста без точки в 

конце. 

Все рисунки формата большего, чем А4, выносятся в приложе-

ния. 

Построение таблиц 
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства срав-

нения показателей, а также для оформления цифрового материала.  

Слово «Таблица», ее номер и название помещают слева над 

таблицей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее 

содержание, быть точным, кратким. Название таблицы записывают 

через тире после слова «Таблица» с прописной буквы без точки в 

конце. Например: «Таблица 2.1 – Технические данные». 

Заголовки граф и строк таблицы пишутся с прописной буквы, а 

подзаголовки граф- со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 

самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таб-

лиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в 

единственном числе. 

Заголовки граф записывают параллельно строкам таблицы. При 

необходимости допускается перпендикулярное расположение заго-

ловков граф. 

Таблицу в зависимости от ее размера помещают под текстом, в 

котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а 

при необходимости, в приложении к документу. Допускается поме-

щать таблицу вдоль длинной стороны листа документа.  

Если в конце страницы таблица прерывается, ее продолжение 

помещают на следующей странице. При переносе таблицы на дру-

гую страницу название помещают только над первой частью табли-

цы. Слово «Таблица» указывают только один раз слева над первой 

частью таблицы, а над другими частями пишут слова «Продолжение 

таблицы» с указанием номера таблицы. 

Все таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нуме-

рацией. На все таблицы документа должны быть приведены ссылки 
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в тексте, при ссылке слово «таблица» пишется полностью с указани-

ем ее номера. 

 

Оформление списка литературы 
Список литературы является обязательным (ненумерованным) 

разделом отчета по практической работе, оформляется в соответ-

ствии с ГОСТ 7.1-2003, включается в содержание отчета. 

Список должен содержать сведения обо всех источниках, ис-

пользованных при подготовке отчета. Располагать источники в спис-

ке рекомендуется в порядке появления ссылок в тексте. Возможно и 

другое разрешенное нормативными документами расположение ис-

точников в списке. 

 

4 Защита отчетов по практическим работам 

 

После подготовки отчета по практической работе, он предо-

ставляется преподавателю на проверку через систему электронного 

обучения, по результатам которой может быть дано два резюме: «За-

чтено» или «Замечания» с указанием каждого замечания. При нали-

чии замечаний они должны быть устранены. После того как на отче-

те преподаватель поставит резюме «Зачтено», преподаватель отра-

жает соответствующую запись в системе электронного обучения. 

 

5 Подготовка к промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования. 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации, по которым со-

ставлены тестовые задания, приведены в Рабочей программе по дис-

циплине и размещена в системе электронного обучения. 

При подготовке к промежуточной аттестации рекомендуется 

использовать лекционные материалы, а также учебную литературу, 

приведенную в рабочей программе дисциплины. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Пример оформления титульного листа  

отчета по практической работе 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Кузбасский государственный технический университет  

имени Т. Ф. Горбачева» 

 

Кафедра производственного менеджмента 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
по практической работе № 1 

по дисциплине «Ценообразование и сметное нормирование» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДГОТОВИЛ: 

обучающийся группы ________ 

___________________________ 
(ФИО обучающегося) 

 

  

 

 ПРИНЯЛ: 

_________________________ 

_________________________ 
(должность, ФИО преподавателя) 

 

«____» _____________ 20__ г. 

 

 

Кемерово 20__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Таблица ГЭСН 01-01-030  Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.); 

79 (108) кВт (л.с.) 

Состав работ: 

01.Разработка грунта с перемещением. 

Измеритель: 1000 м
3
 грунта 

Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 

01-01-030-1  59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов 
01-01-030-2  59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов 
01-01-030-3  59 (80) кВт (л.с.), 3 группа грунтов 
01-01-030-4  59 (80) кВт (л.с.), 4 группа грунтов 
01-01-030-5  79 (180) кВт (л.с.), 1 группа грунтов 
01-01-030-6  79 (108) кВт (л.с.), 2 группа грунтов 
01-01-030-7  79 (108) кВт (л.с.), 3 группа грунтов 
01-01-030-8  79 (108) кВт (л.с.), 4 группа грунтов 
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: 

01-01-030-9  к норме 01-01-030-1 
01-01-030-10  к норме 01-01-030-2 
01-01-030-11  к норме 01-01-030-3 
01-01-030-12  к норме 01-01-030-4 
01-01-030-13  к норме 01-01-030-5 
01-01-030-14  к норме 01-01-030-6 
01-01-030-15  к норме 01-01-030-7 
01-01-030-16  к норме 01-01-030-8 
Шифр 

ресурса 
Наименование элементов затрат Ед. из-

мер. 
01-01-

030-1 
01-01-

030-2 
01-01-

030-3 
01-01-

030-4 
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 10,82 12,65 14,96 40,04 
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ      

070148 Бульдозеры при работе на других ви-

дах строительства (кроме водохозяй-

ственного) 59 (80) кВт (л.с.) 

маш.-ч 10,82 12,65 14,96 40,04 

 

Шифр 

ресурса 
Наименование элементов затрат Ед. 

измер. 
01-01-

030-5 
01-01-

030-6 
01-01-

030-7 
01-01-

030-8 
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 6,05 7,49 8,53 22,77 
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ      

070149 Бульдозеры при работе на других ви-

дах строительства (кроме водохозяй-

ственного) 79 (108) кВт (л.с.) 

маш.-ч 6,05 7,49 8,53 22,77 

 

Шифр 

ресурса 
Наименование элементов затрат Ед. из-

мер. 
01-01-

030-9 
01-01-

030-10 
01-01-

030-11 
01-01-

030-12 
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 10,02 10,82 11,33 17,49 
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ      

070148 Бульдозеры при работе на других ви-

дах строительства  59 (80) кВт (л.с.) 
маш.-ч 10,02 10,82 11,33 17,49 

 

Шифр 

ресурса 
Наименование элементов затрат Ед. 

измер. 
01-01-

030-13 
01-01-

030-14 
01-01-

030-15 
01-01-

030-16 
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 5,24 5,93 6,16 9,55 
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ      

070149 Бульдозеры при работе на других 

видах строительства 79 (108) кВт 

(л.с.) 

маш.-ч 5,24 5,93 6,16 9,55 
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Таблица ГЭСН 01-01-023  Разработка грунта скреперами прицепными 

Состав работ: 

01.Разработка, перемещение и разравнивание грунта на отвале. 02.Содержание съездов, въездов и 

дорог для транспортировки грунта. 03.Устройство и содержание водоотводных канав. 

Измеритель: 1000 м
3
 грунта 

Разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом вместимостью: 

01-01-023-1  3 м
3
, 1 группа грунтов 

01-01-023-2  3 м
3
, 2 группа грунтов 

01-01-023-3  4,5 м
3
, 1 группа грунтов 

01-01-023-4  4,5 м
3
, 2 группа грунтов 

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: 

01-01-023-13  к норме 01-01-023-1 
01-01-023-14  к норме 01-01-023-2 
01-01-023-15  к норме 01-01-023-3 
01-01-023-16  к норме 01-01-023-4 
Шифр 

ресурса 
Наименование элементов затрат Ед. 

измер. 
01-01-

023-1 
01-01-

023-2 
01-01-

023-3 
01-01-

023-4 
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 7,98 8,23 6,42 7,00 

1.1 Средний разряд работы  2 2 2 2 

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 36,59 39,22 31,35 33,86 
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ      

070148 Бульдозеры при работе на других ви-

дах строительства (кроме водохозяй-

ственного) 59 (80) кВт (л.с.) 

маш.-ч 3,42 3,42 3,42 3,42 

070316 Скреперы прицепные (с гусеничным 

трактором) при работе на других ви-

дах строительства (кроме водохозяй-

ственного), вместимость ковша 3 м
3 

маш.-ч 33,17 35,80 - - 

070317 Скреперы прицепные (с гусеничным 

трактором) при работе на других ви-

дах строительства (кроме водохозяй-

ственного), вместимость ковша 4,5 м
3 

маш.-ч - - 27,93 30,44 

 

Шифр 

ресурса 
Наименование элементов затрат Ед. из-

мер. 
01-01-

023-13 
01-01-

023-14 
01-01-

023-15 
01-01-

023-16 
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 0,41 0,44 0,35 0,39 

1.1 Средний разряд работы  2 2 2 2 

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 1,79 1,92 1,55 1,68 
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ      

070316 Скреперы прицепные (с гусеничным 

трактором) при работе на других ви-

дах строительства (кроме водохозяй-

ственного), вместимость ковша 3 м
3 

маш.-ч 1,79 1,92 - - 

070317 Скреперы прицепные (с гусеничным 

трактором) при работе на других ви-

дах строительства (кроме водохозяй-

ственного), вместимость ковша 4,5 м
3 

маш.-ч - - 1,55 1,68 

 

Таблица ГЭСН 01-01-012  Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экска-

ваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м
3
 

Состав работ: 

01.Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы. 02.Планировка поверх-

ности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером. 03.Содержание забойной дороги. 

04.Вспомогательные работы, выполняемые вручную, связанные с устройством водоотводных канав 
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или ограждающих валиков, с переходом экскаватора с одного места на другое и из забоя в забой 

и т. д. 

Измеритель: 1000 м
3
 грунта 

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 

(1,5-3) м
3
, группа грунтов: 

01-01-012-1  1 
01-01-012-2  2 
01-01-012-3  3 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 

(1,25-1,6) м
3
, группа грунтов: 

01-01-012-7  1 
01-01-012-8  2 
01-01-012-9  3 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 

1,25 (1,25-1,5) м
3
, группа грунтов: 

01-01-012-13  1 
01-01-012-14  2 
01-01-012-15  3 

Шифр 

ресурса 
Наименование элементов затрат Ед. 

измер. 
01-01-

012-1 
01-01-

012-2 
01-01-

012-3 
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 5,64 6,98 8,63 

1.1 Средний разряд работы  3,3 3,3 3,3 

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 18,38 22,72 28,07 
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ     

060411 Экскаваторы одноковшовые электрические 

на гусеничном ходу при работе на других 

видах строительства (кроме гидроэнергети-

ческого) 2,5 м
3 

маш.-ч 7,95 9,83 12,15 

070149 Бульдозеры при работе на других видах 

строительства (кроме водохозяйственного) 

79 (108) кВт (л.с.) 

маш.-ч 2,48 3,06 3,77 

4 МАТЕРИАЛЫ     
408-9080 Щебень м

3 0,02 0,03 0,03 
 

Шифр 

ресурса 
Наименование элементов затрат Ед. 

измер. 
01-01-

012-7 
01-01-

012-8 
01-01-

012-9 
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 4,86 6,03 7,15 

1.1 Средний разряд работы  2 2 2 

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 23,75 29,44 34,89 
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ     

060251 Экскаваторы одноковшовые дизельные на 

гусеничном ходу при работе на других ви-

дах строительства (кроме водохозяйствен-

ного) 1,6 м
3 

маш.-ч 10,28 12,74 15,10 

070149 Бульдозеры при работе на других видах 

строительства (кроме водохозяйственного) 

79 (108) кВт (л.с.) 

маш.-ч 3,19 3,96 4,69 

4 МАТЕРИАЛЫ     
408-9080 Щебень м

3 0,02 0,03 0,03 
 

Шифр 

ресурса 
Наименование элементов затрат Ед. 

измер. 
01-01-

012-13 
01-01-

012-14 
01-01-

012-15 
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 4,95 6,25 7,54 

1.1 Средний разряд работы  2 2 2 
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2 Затраты труда машинистов чел.-ч 24,22 30,54 36,81 
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ     

060250 Экскаваторы одноковшовые дизельные на 

гусеничном ходу при работе на других ви-

дах строительства (кроме водохозяйствен-

ного) 1,25 м
3 

маш.-ч 10,48 13,22 15,93 

070149 Бульдозеры при работе на других видах 

строительства (кроме водохозяйственного) 

79 (108) кВт (л.с.) 

маш.-ч 3,26 4,10 4,95 

4 МАТЕРИАЛЫ     
408-9080 Щебень м

3 0,03 0,04 0,05 
 

Таблица ГЭСН 01-02-001  Уплотнение грунта прицепными катками н 

 на пневмоколесном ходу 25 т 

Состав работ: 

01.Разравнивание грунта перед уплотнением. 02.Уплотнение грунта. 

Измеритель: 1000 м
3
 уплотненного грунта 

Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному 

следу при толщине слоя: 

01-02-001-1  25 см 
01-02-001-2  30 см 
01-02-001-3  40 см 
На каждый последующий проход по одному следу добавлять: 

01-02-001-7  к норме 01-02-001-1 
01-02-001-8  к норме 01-02-001-2 
01-02-001-9  к норме 01-02-001-3 

Шифр 

ресурса 
Наименование элементов затрат Ед. 

измер. 
01-02-

001-1 
01-02-

001-2 
01-02-

001-3 
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 17,24 15,39 11,65 
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ     

010312 Тракторы на гусеничном ходу при работе на 

других видах строительства (кроме водохозяй-

ственного) 79 (108) кВт (л.с.) 

маш.-ч 1,51 1,38 1,11 

070149 Бульдозеры при работе на других видах строи-

тельства (кроме водохозяйственного) 79 (108) 

кВт (л.с.) 

маш.-ч 15,73 14,01 10,54 

120711 Катки дорожные прицепные на пневмоколес-

ном ходу 25 т 
маш.-ч 1,51 1,38 1,11 

 

Шифр 

ресурса 
Наименование элементов затрат Ед. из-

мер. 
01-02-

001-7 
01-02-

001-8 
01-02-

001-9 

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 1,51 1,38 1,11 

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ     
010312 Тракторы на гусеничном ходу при работе на 

других видах строительства (кроме водохозяй-

ственного) 79 (108) кВт (л.с.) 

маш.-ч 1,51 1,38 1,11 

120711 Катки дорожные прицепные на пневмоколес-

ном ходу 25 т 
маш.-ч 1,51 1,38 1,11 

 

Таблица ГЭСН 08-02-001 Кладка стен из кирпича 

Состав работ: 

01. Кладка конструкций из кирпича. 02. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымо-

вых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструк-

тивных деталей (нормы 1-8). 03. Расшивка швов кладки наружных стен (нормы 1-6). 04. Установка 

металлических креплений (норма 9). 
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Измеритель: 1 м
3 
кладки 

Кладка стен кирпичных наружных простых: 

08-02-001-1 при высоте этажа до 4 м 

08-02-001-2 при высоте этажа свыше 4 м 

Кладка стен кирпичных наружных средней сложности: 

08-02-001-3 при высоте этажа до 4 м 

08-02-001-4 при высоте этажа свыше 4 м 

Кладка стен кирпичных наружных сложных: 

08-02-001-5 при высоте этажа до 4 м 

08-02-001-6 при высоте этажа свыше 4 м 

Кладка стен кирпичных внутренних: 

08-02-001-7 при высоте этажа до 4 м 

08-02-001-8 при высоте этажа свыше 4 м 

08-02-001-9 Кладка стен приямков и каналов 

Шифр 

ресурса 
Наименование элементов 

затрат 
Ед. 

измер. 
08-02- 

001-1 
08-02- 

001-2 
08-02- 

001-3 
08-02- 

001-4 
1 Затраты труда рабочих-

строителей 
чел.-ч 5,40 5,26 5,66 5,52 

1.1 Средний разряд работы  2,7 2,7 3,2 3,2 
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,40 0,35 0,40 0,35 
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ      

020129 

 
Краны башенные при работе на 

других видах строительства 8 т 
маш.-ч 

 
0,40 

 
0,35 

 
0,40 

 
0,35 

 

4 МАТЕРИАЛЫ      
404-9032 Кирпич керамический, силикат-

ный или пустотелый 
1000 

шт. 
0,394 0,394 0,4 0,4 

402-9070 Раствор готовый кладочный (со-

став и марка по проекту) 
м

3 0,24 0,24 0,241 0,241 

102-0026 

 

 

Пиломатериалы хвойных пород. 

Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 

40-75 мм, IV сорта 

м
3 

 
0,0005 

 
0,0005 

 
0,0005 

 
0,0005 

 

411-0001 Вода м
3 0,44 0,44 0,44 0,44 

 
Шифр 

ресурса 
Наименование 

элементов затрат 
Ед. 

измер. 
08-02- 

001-5 
08-02- 

001-6 
08-02- 

001-7 
08-02- 

001-8 
08-02- 

001-9 
1 Затраты труда рабочих-

строителей 
чел.-ч 6,21 6,07 5,21 5,05 7,08 

1.1 Средний разряд работы  3,7 3,7 2,7 2,7 2,7 
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,40 0,35 0,40 0,35 0,36 
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ       

020129 

 

 

Краны башенные при работе на 

других видах строительства (кро-

ме монтажа технологического 

оборудования) 8 т 

маш.-

ч 

 

 

0,40 

 

 

0,35 

 

 

0,40 

 

 

0,35 

 

 

0,36 

 

 

4 МАТЕРИАЛЫ       
404-9032 Кирпич керамический, силикат-

ный  
1000 

шт. 
0,403 0,403 0,395 0,395 0,4 

402-9070 Раствор готовый кладочный (со-

став и марка по проекту) 
м

3 0,242 0,242 0,234 0,234 0,221 

102-0026 

 

 

Пиломатериалы хвойных пород. 

Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 

40-75 мм, IV сорта 

м
3  0,0005 

 
0,0005 

 
0,0005 

 
0,0005 

 
- 

411-0001 Вода м
3 

0,44 0,44 0,44 0,44 0,46 
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101-0782 Поковки из квадратных заготовок 

массой 1,8 кг 
т - - - - 0,0023 

Таблица ГЭСН 08-02-002 Кладка перегородок из кирпича 

Состав работ: 

01. Заготовка и установка арматуры при кладке армированных перегородок (нормы 1-4). 02. Кладка 

конструкций из кирпича. 

Измеритель: 100 м  перегородок (за вычетом проемов) 

Кладка перегородок из кирпича армированных: 

08-02-002-1 толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м 

08-02-002-2 толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа свыше 4 м 

08-02-002-3 толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м 

08-02-002-4 толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м 

Кладка перегородок из кирпича неармированных: 

08-02-002-5 толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м 

08-02-002-6 толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м 

Шифр 

ресурса 
Наименование элементов 

затрат 
Ед. 

измер. 
08-02- 

002-1 
08-02- 

002-2 
08-02- 

002-3 
08-02- 

002-4 
1 Затраты труда рабочих-

строителей 
чел.-ч 146,32 112,45 170,17 135,66 

1.1 Средний разряд работы  3 3 3 3 
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 2,26 2,26 4,22 4,22 
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ      

020129 

 
Краны башенные при работе на 

других видах строительства  8 т 
маш.-ч 

 
2,15 

 
2,15 

 
4,11 

 
4,11 

 
400001 Автомобили бортовые грузоподъ-

емностью до 5 т 
маш.-ч 0,11 0,11 0,11 0,11 

4 МАТЕРИАЛЫ      
404-9032 Кирпич керамический, силикат-

ный или пустотелый 
1000 

шт. 
2,94 2,94 5,04 5,04 

402-9070 Раствор готовый кладочный  

(состав и марка по проекту) 
м

3  0,83 0,83 2,3 2,3 

204-9038 Арматура класса А-1 т 0,06 0,06 0,09 0,09 
411-0001 Вода м

3 0,1 0,1 0,3 0,3 
101-0782 Поковки из квадратных заготовок 

массой 1,8 кг 
т 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023 

102-0026 

 
Пиломатериалы хвойных пород. 

Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 

40-75 мм, IV сорта 

м
3 0,008 

 
0,008 

 
0,016 

 
0,016 

 

     Шифр 

ресурса 
Наименование элементов затрат Ед. 

измер. 
08-02- 

002-5 
08-02- 

002-6 
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 143,99 110,08 

1.1 Средний разряд работы  3 3 
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 4,11 4,11 
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ    

020129 

 
Краны башенные при работе на других видах стро-

ительства 8 т 
маш.-ч 

 
4,11 

 
4,11 

 

4 МАТЕРИАЛЫ    
404-9032 Кирпич керамический, силикатный или пустотелый 1000 шт. 5,04 5,04 
402-9070 Раствор готовый кладочный (марка по проекту) м

3 2,3 2,3 
411-0001 Вода м

3 0,3 0,3 
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,0023 0,0023 
102-0026 

 
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные 

длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-

м
3 0,016 

 
0,016 

 



 

37 
 

 

75 мм, IV сорта 
Таблица ГЭСН 08-01-001 Устройство фундаментов, кладка стен 

Состав работ: 

01. Кладка с подбором и грубой приколкой камня с обделкой откосов. 02. Устройство горизонталь-

ной изоляции в фундаментах и стенах подвалов из двух слоев рулонных материалов по цементной 

стяжке (нормы 1, 4-9) или цементным раствором с жидким стеклом (норма 2). 03. Облицовка кирпи-

чом стен и проемов (нормы 6-9). 04. Расшивка швов (нормы 6-9). 05. Устройство в подпорных сте-

нах слива из цементного раствора (нормы 4, 5, 8, 9). 

Измеритель: 1 м
3
 кладки 

Устройство фундаментов: 

08-01-001-1 ленточных 

08-01-001-2 столбовых 

08-01-001-3 массивов шириной более 2 м 

Кладка стен без облицовки: 

08-01-001-4 при высоте этажа до 4 м 

08-01-001-5 при высоте этажа свыше 4 м 

Кладка стен с облицовкой кирпичом: 

08-01-001-6 только проемов при высоте этажа до 4 м 

08-01-001-7 только проемов при высоте этажа свыше 4 м 

08-01-001-8 с одной стороны и проемов при высоте этажа до 4 м 

08-01-001-9 с одной стороны и проемов при высоте этажа свыше 4 м 

Шифр 

ресурса 
Наименование 

элементов затрат 
Ед. 

измер. 
08-01- 

001-1 
08-01- 

001-2 
08-

01- 

001-3 

08-01- 

001-4 
08-01- 

001-5 

1 Затраты труда рабочих-

строителей 
чел.-ч 3,94 5,82 3,72 5,26 5,18 

1.1 Средний разряд работы  2,7 3,5 2,7 2,8 2,8 
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,15 0,15 0,14 0,25 0,15 
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ       

121011 Котлы битумные передвижные 

400 л 
маш.-ч 0,02 - - 0,03 0,03 

400001 Автомобили бортовые грузо-

подъемностью до 5 т 
маш.-ч 0,15 0,15 0,14 0,12 0,12 

021141 

 
Краны на автомобильном ходу 

при работе на других видах стро-

ительства (кроме магистральных 

трубопроводов) 10 т 

маш.-ч 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

0,13 

 

 

0,03 

 

 

4 МАТЕРИАЛЫ       
408-9011 Камень бутовый м

3  1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

402-9070 Раствор готовый кладочный (со-

став и марка по проекту) 
м

3  0,39 0,4 0,37 0,37 0,37 

113-9051 Материалы гидроизоляционные 

рулонные 
м

3 1,83 - - 0,24 0,24 

101-0594 Мастика битумная кровельная 

горячая 
т 0,0035 - - 0,0004 0,0004 

411-0001 Вода м
3 0,07 0,08 0,07 0,1 0,1 

113-0368 Стекло жидкое калийное т - 0,0004 - - - 

       Шифр 

ресурса 
Наименование 

элементов затрат 
Ед. 

измер. 
08-01- 

001-6 
08-01- 

001-7 
08-01- 

001-8 
08-01- 

001-9 
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 5,57 5,55 5,68 5,58 

1.1 Средний разряд работы  2,7 2,7 3 3 
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,26 0,16 0,29 0,19 
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ      

021141 Краны на автомобильном ходу при маш.-ч 0,14 0,04 0,13 0,03 
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 работе на других видах строитель-

ства (кроме магистральных трубо-

проводов) 10 т 

     

121011 Котлы битумные передвижные 400 

л 
маш.-ч 0,01 0,01 0,01 0,01 

400001 Автомобили бортовые грузоподъ-

емностью до 5 т 
маш.-ч 0,12 0,12 0,16 0,16 

4 МАТЕРИАЛЫ      
408-9011 Камень бутовый м

3 1,01 1,01 0,82 0,82 
404-9010 Кирпич керамический 1000 шт. 0,01 0,01 0,08 0,08 
113-9051 Материалы гидроизоляционные 

рулонные 
м

3 0,57 0,57 0,35 0,35 

402-9070 Раствор готовый кладочный (состав 

и марка по проекту) 
м

3 0,38 0,38 0,35 0,35 

101-0594 Мастика битумная кровельная го-

рячая 
т 0,001 0,001 0,0006 0,0006 

411-0001 Вода м
3 0,01 0,01 0,01 0,01 

 

Таблица ГЭСН 08-01-002 Устройство основания под фундаменты 

Состав работ: 

01. Разравнивание и трамбование основания. 

Измеритель: 1 м
3

основания 
Устройство основания под фундаменты: 

08-01-002-1 песчаного 

08-01-002-2 щебеночного 

08-01-002-3 гравийного 

Шифр 

ресурса 
Наименование элементов затрат Ед. 

измер. 
08-01- 

002-1 
08-01- 

002-2 
08-01- 

002-3 
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 0,90 0,99 0,99 

1.1 Средний разряд работы  2 2,2 2,2 
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,21 0,21 0,21 

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ     
331101 Трамбовки пневматические маш.-ч 0,42 0,42 0,42 
050101 Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания давлением до 686 

кПа (7 ат) 2,2 м /мин. 

маш.-ч 0,21 0,21 0,21 

4 МАТЕРИАЛЫ     
408-9040 Песок для строительных работ природный м

3 1,1 - - 
408-9080 Щебень м

3 - 1,15 - 

408-9280 Гравий м
3 - - 1,15 

411-0001 Вода м
3 0,25 0,25 0,25 

 

Таблица ГЭСН 6-01-080 Приготовление тяжелого бетона 

Состав работ: 

01. Укладка в емкость и перемешивание цемента, гравия (щебня) и песка. 

02. Затворение сухой бетонной смеси водой с перемешиванием. 

Измеритель: 100 м3 бетона 

Приготовление тяжелого бетона на гравии класса: 

06-01-080-1 класса В 3,5-В5 (М50-М75) 

06-01-080-2 класса В 7,5 (М 100) 

06-01-080-3 класса В 10 (М 150) 

06-01-080-4 класса В 15 (М 200) 

06-01-080-5 класса В 20 (М 250) 
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Шифр  

ресурса 
Наименование  

элементов затрат 
Ед. 

измер. 
06-01-

080-1 
06-01-

080-2 
06-01-

080-3 
06-01-

080-4 
06-01-

080-5 

1 Затраты труда рабочих-

строителей 
чел.-ч 301,71 301,71 301,71 301,71 301,71 

1.1 Средний разряд работы  2  2 2 2 

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 42,58 41,91 41,88 41,63 41,51 

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  

110808 Бетоносмесители передвижные 

250 л на других видах строи-

тельства (кроме водохозяй-

ственного) 

маш.-

ч 
23,55 23,55 23,55 23,55 23,55 

030101 Автопогрузчики 5 т маш.-ч 19,03 18,36 18,33 18,08 17,96 

4 МАТЕРИАЛЫ  

101-1323 Шлакопортландцемент обще-

строительного и специального 

назначения марки 300 

т 16,5 20,4 - - - 

101-1324 Шлакопортландцемент обще-

строительного и специального 

назначения марки 400 

т - - 22,4 27,5 32,6 

408-9281 Гравий для строительных ра-

бот 
м

3 72 77 77 76 76 

408-9040 Песок для строительных работ 

природный 
м

3 67 54 53 50 47 

411-0001 Вода м
3 20 20 20 20 20,5 

 

Таблица ГЭСН6-01-082Приготовление тяжелых кладочных растворов 
Состав работ: 

01. Укладка в емкость и перемешивание цемента, извести, глины и песка. 

02. Затворение сухой смеси водой с перемешиванием. 

Измеритель: 100 м3 раствора 

Приготовление тяжелых кладочных растворов цементно-известковых марки: 

06-01-082-1 марки 10 

06-01-082-2 марки 25 

06-01-082-3 марки 50 

06-01-082-4 марки 100 

06-01-082-5 марки 150 

Шифр 

ресурса 
Наименование элементов затрат Ед. 

измер. 
06-01-

082-1 
06-01-

082-2 
06-01-

082-3 
06-01-

082-4 
06-01-

082-5 

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 273,60 267,90 263,34 255,36 255,36 

1.1 Средний разряд работы  2 2 2 2 2 

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 52,71 52,77 52,19 52,27 52,55 

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  

110906 Растворосмесители передвижные 150 л маш.- 35,96 35,96 35,96 35,96 35,96 
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при работе на других видах строительства 

(кроме водохозяйственного) 
ч 

030101 Автопогрузчики 5 т маш.-

ч 
16,75 16,81 16,23 16,31 16,59 

4 МАТЕРИАЛЫ  

101-0253 Известь строительная негашеная комовая, 

сорт I 
т 13,8 12,2 10,6 8,1 7,9 

101-1323 Шлакопортландцемент общестроительно-

го и специального назначения марки 300 
т 8,1 13,3 - - - 

101-1324 Шлакопортландцемент общестроительно-

го и специального назначения марки 400 
т - - 17,8 24,5 30,6 

408-9040 Песок для строительных работ природный м
3 131 130 124 123 123 

411-0001 Вода м
3 51 49 46 41 41 

 

Таблица ГЭСН 15-02-015 Штукатурка поверхностей известковым раствором 

Состав работ: 

01.Подготовка поверхности с частичной прибивкой драни (по одранкованным щитам). 02.Набивка 

полос штукатурной сетки в местах примыканий. 03.Нанесение раствора на поверхности с разрав-

ниванием и затиркой. 04.Оштукатуривание откосов ниш отопления. 05.Обмазка раствором коро-

бок, наличников и плинтусов. 

Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности 

Штукатурка поверхностей известковым раствором простая: 

15-02-015-1 по камню и бетону стен 

15-02-015-2 по камню и бетону потолков 

15-02-015-3 по дереву стен 

15-02-015-4 по дереву потолков 

Штукатурка поверхностей известковым раствором улучшенная: 

15-02-015-5 по камню и бетону стен 

15-02-015-6 по камню и бетону потолков 

15-02-015-7 по дереву стен 

15-02-015-8 по дереву потолков 

Шифр 

ресурса 
Наименование элементов затрат Ед. 

измер. 
15-02-

015-1 
15-02-

015-2 
15-02-

015-3 
15-02-

015-4 

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 65,66 68,79 68,90 73,08 

1.1 Средний разряд работы  3,5 3,5 3,5 3,5 

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 4,99 4,99 6,17 6,17 

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ      

031121 Подъемники мачтовые строительные 

0,5 т 
маш.-ч 0,23 0,23 0,31 0,31 

111500 Растворонасосы 1 м3/ч маш.-ч 4,76 4,76 5,57 5,57 

030101 Автопогрузчики 5 т маш.-ч - - 0,29 0,29 

4 МАТЕРИАЛЫ      

402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, 

цементно-известковый 1:1:6 
м

3 0,04 - - - 
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402-0086 Раствор готовый отделочный тяжелый, 

известковый 1:2,5 
м

3 1,4 1,43 1,51 1,62 

101-0874 Сетка тканая с квадратными ячейками 

N 05 без покрытия 
м

2 2,64 2,64 2,64 2,64 

101-0179 Гвозди строительные с плоской голов-

кой 1,650 мм 
т 0,00007 0,00007 - - 

101-0162 Гвозди отделочные круглые 1,625 мм т - - 0,0007 0,00074 

101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т - - 0,77 0,83 

102-0308 Дрань штукатурная, длиной 800-1000 

мм шириной 22 мм, толщиной 4 мм 
1000 

шт. 
- - 0,4 0,42 

102-0083 Пиломатериалы хвойных пород: бруски 

обрезные длиной 2-3,75 м шириной 75-

150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта 

м
3 - - 0,099 0,099 

Шифр 

ресурса 
Наименование элементов затрат Ед. 

измер. 
15-02-

015-5 
15-02-

015-6 
15-02-

015-7 
15-02-

015-8 

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 74,24 77,95 82,36 86,25 

1.1 Средний разряд работы  3,8 3,8 3,8 3,8 

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 5,02 5,02 6,27 6,30 

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ      

031121 Подъемники мачтовые строительные 

0,5 т 
маш.-ч 0,26 0,26 0,38 0,38 

111500 Растворонасосы 1 м
3
/ч маш.-ч 4,76 4,76 5,57 5,57 

030101 Автопогрузчики 5 т маш.-ч - - 0,32 0,35 

4 МАТЕРИАЛЫ      

402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, 

цементно-известковый 1:1:6 
м

3 0,2 0,11 0,23 0,17 

402-0086 Раствор готовый отделочный тяжелый, 

известковый 1:2,5 
м

3 1,58 1,71 1,75 1,87 

101-0874 Сетка тканая с квадратными ячейками 

N 05 без покрытия 
м

2 5,28 5,28 5,28 5,28 

101-0179 Гвозди строительные с плоской голов-

кой 1,6х50 мм 
т 0,00012 0,00012 - - 

101-0162 Гвозди отделочные круглые 1,625 мм т - - 0,00078 0,00083 

101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т - - 0,85 0,94 

102-0308 Дрань штукатурная, длиной 800-

1000 мм шириной22 мм, толщиной 4 

мм 

1000 

шт. 
- - 0,4 0,42 

102-0083 Пиломатериалы хвойных пород: бруски 

обрезные длиной 2-3,75 м шириной 75-

150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта 

м
3 - - 0,111 0,086 
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Таблица ГЭСН 15-04-002 Окраска известковыми и силикатными составами  

внутри помещений 

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности 

Известковая окраска водными составами внутри помещений: 

15-04-002-1 по штукатурке 

15-04-002-2 по кирпичу и бетону 

15-04-002-3 по дереву 

Шифр 

ресурса 
Наименование элементов затрат Ед. из-

мер. 
15-04-

002-1 
15-04-

002-2 
15-04-

002-3 

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 10,21 4,88 4,33 

1.1 Средний разряд работы  2,5 2,5 2,5 

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,03 0,03 0,03 

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ     

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 

5 т 
маш.-ч 0,02 0,02 0,02 

031121 Подъемники мачтовые строительные 0,5 т маш.-ч 0,01 0,01 0,01 

4 МАТЕРИАЛЫ     

101-0253 Известь строительная негашеная комовая, 

сорт I 
т 0,017 0,021 0,017 

101-1815 Краски сухие для внутренних работ т 0,0005 0,0005 0,00054 

101-1712 Шпатлевка клеевая т 0,0016 - - 

101-0639 Пемза шлаковая (щебень пористый из метал-

лургического шлака), марка 600, фракция от 5 

до 10 мм 

м
3 0,0004 - - 

101-1757 Ветошь кг 0,01 - - 

101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с зерни-

стостью 40/25 
м

2 0,00008 - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

Сметные цены на материальные ресурсы 
Код  

ресурса 
Наименование материалов, изделий, конструкций Ед. изм. 

Отпуск-

ная цена 

Сметная 

цена 

113-0368 Стекло жидкое калийное т 1964,75 2071,92 

101-0874 
Сетка тканная с квадратными ячейками № 05 без 

покрытия 
м

2 
23,06 23,60 

101-0179 
Гвозди строительные с плоской головкой 

1,650 мм 
т 9498,68 9756,52 

101-0162 
Гвозди строительные с плоской головкой 

1,625 мм 
т 

12039,6

5 
12348,31 

101-0219 Гипсовые вяжущий т 1378,16 1456,06 

102-0308 
Дрань штукатурная, длиной 8001000 мм, шири-

ной 1922 мм, толщиной 4 мм  

1000 

шт. 
282,80 292,14 

101-1815 Краски сухие для внутренних работ т 8074,22 8346,89 

101-1712 Шпатлевка клеевая т 5605,90 5790,73 

101-0639 Пемза шлаковая  кг 313,64 355,28 

101-1757 Ветошь  кг 2,42 2,57 

101-1596 
Шкурка шлифовальная двухслойная с зернисто-

стью 40-25  
м

2 
69,84 71,26 

204-9038 Арматура класса А 1 т 3527,7 3660,23 

101-0594 Мастика битумная кровельная горячая т 6055,04 6258,95 

113-9051 Материалы гидроизоляционные рулонные  м
2 

8,63 8,96 

101-1323  
Шлакопортландцемент общестроительного и спе-

циального назначения марки 300 
кг 259,12 356,11 

101-0253 Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 т 2492,92 2620,25 

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 5433,74 5611,83 

101-1324 
Портландцемент общестроительного назначения 

марки 400 
т 327,95 426,32 

102-0026 

Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные 

длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-

75 мм IV сорта 

м
3
 787,74 834,41 

102-0083 

Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные 

длиной 2–3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 

40-75 мм I сорта 

м
3
 1355,00 1408,73 

408-9080 Щебень  м
3
 266,67 371,17 

404-9010 Кирпич керамический 
1000 

шт. 
1158,30 1223,16 

404-9032 
Кирпич керамический, силикатный или пустоте-

лый 

1000 

шт. 
1209,17 1262,38 

411-0001 Вода  м
3
 1,9 1,94 

408-9040 Песок природный для строительных работ средний м
3 

36,70 191,48 

408-9011 Камень бутовый  м
3 43,78 250,50 

408-9280  Гравий  м
3 97,89 212,51 

408-9281 Гравий  м
3
 53,90 167,64 

402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-

известковый 1:1:6 

м
3
 

652,57 787,43 

402-0086 Раствор готовый отделочный тяжелый, известко- м
3
 640,77 743,67 
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Код  

ресурса 
Наименование материалов, изделий, конструкций Ед. изм. 

Отпуск-

ная цена 

Сметная 

цена 

вый 1:2,5 

402-9070 Раствор готовый кладочный по проекту  м
3
 651,33 754,44 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

Стоимость эксплуатации строительных машин 

Код ре-

сурса 
Наименование ресурса Ед. изм. 

Сметная 

цена 

в том 

числе 

оплата 

труда 

03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.-ч. 85,33 13,3 

40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч. 110,48 25,43 

07-0148 
Бульдозеры при работе на других видах строитель-

ства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.) 
маш.-ч. 135,94 13,30 

07-0149 
Бульдозеры при работе на других видах строитель-

ства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) 
маш.-ч. 126,78 15,52 

33-1100 
Трамбовки пневматические при рабооте от ком-

прессора 
маш.-ч. 5,08 0 

11-0808 
Бетоносмесители передвижные 250 л на других ви-

дах строительства 
маш.-ч. 23,17 15,52 

11-0906 
Рстворосмесители передвижные 150 л при работе 

на других видах строительства 
маш.-ч. 21,00 15,52 

12-0711 
Катки дорожные прицепные на пневмоколесном 

ходу 25 т 
маш.-ч. 50,77 0 

05-0101 

Компрессоры передвижные с двигателем внутрен-

него сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 

2,2 м
3
/мин 

маш.-ч. 68,54 11,56 

02-1141 

Краны на автомобильном ходу при работе на дру-

гих видах строительства (кроме магистральных 

трубопроводов) 10 т 

маш.-ч. 146,00 15,52 

02-0129 
Краны башенные при работе на других видах стро-

ительства до 8 т 
маш.-ч. 142,18 13,30 

12-1011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.-ч. 30,00 0 

07-0316 

Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) 

при работе на других видах строительства (кроме 

водохозяйственного), вместимостью ковша 3 м
3
 

маш.-ч. 139,28 13,3 

07-0317 

Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) 

при работе на других видах строительства (кроме 

водохозяйственного), вместимостью ковша 4,5 м
3
 

маш.-ч. 234,17 15,52 

01-0312 

Тракторы на гусеничном ходу при работе на дру-

гих видах строительства (кроме водохозяйственно-

го) до 79 (108) кВт (л.с.) 

маш.-ч. 116,49 15,52 

06-0411 

Экскаваторы одноковшовые электрические на гу-

сеничном ходу при работе на других видах строи-

тельства вместимость ковша 2,5 м
3 

маш.-ч. 275,36 32,10 

06-0250 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусе- маш.-ч. 298,63 32,10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 

 Укрупненные нормативы накладных расходов 

по основным видам строительства 

Виды строительства 

Размер  

накладных рас-

ходов (в %) от 

ФОТ рабочих-

строителей и 

механизаторов 

Область применения 

Промышленное 106 

Объекты производственного назначения 

для всех отраслей народного хозяйства, 

кроме объектов энергетического и сель-

скохозяйственного строительства 

Жилищно-гражданское 112 

Объекты жилищно-гражданского назна-

чения для всех отраслей, кроме крупно-

панельного и объемно-блочного жилищ-

ного строительства 

Транспортное 110 
Объекты железнодорожного, морского, 

речного, воздушного и автотранспорта 

Энергетическое 108 ГЭС, ГРЭС, ТЭЦ и другие объекты 

Капитальный ремонт жилых 

и общественных зданий 
95 

 

 
 Нормативы накладных расходов  

по видам строительных и монтажных работ 

№ 

п/п 
Виды строительных и монтажных работ 

% от ФОТ ра-

бочих-

строителей и 

механизаторов 

1 Земляные работы, выполняемые: 

 механизированным способом 

 с применением средств гидромеханизации 

 по другим видам работ  

 ручным способом 

 

95 

85 

80 

80 

2 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строи-

тельстве: 

 промышленном 

 жилищно-гражданском 

 

105 

120 

3 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строитель-  

ничном ходу при работе на других видах строи-

тельства вместимость ковша 1,25 м
3
 

06-0251 

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусе-

ничном ходу при работе на других видах строи-

тельства вместимость ковша 1,6 м
3
 

маш.-ч. 339,05 32,10 

11-1500 Растворонасосы 1 м
3
/ч маш.-ч. 17,02 0 

03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0,5 т маш.-ч. 20,00 11,56 
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№ 

п/п 
Виды строительных и монтажных работ 

% от ФОТ ра-

бочих-

строителей и 

механизаторов 

стве: 

 промышленном 

 жилищно-гражданском 

130 

155 

4 Конструкции из кирпича и блоков зданиях 122 

5 Металлические конструкции 90 

6 Деревянные конструкции 118 

7 Полы 123 

8 Кровли 120 

9 Отделочные работы 105 

10 Сантехнические работы 128 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
 

Нормативы сметной прибыли по видам строительных и монтажных работ 

№ 

п/п 
Виды строительных и монтажных работ 

В процентах от фонда 

оплаты труда рабочих 

(строителей и  

механизаторов) 

1 2 3 

1 Земляные работы, выполняемые:  

 механизированным способом 50 

 с применением  средств гидромеханизации 50 

 культуртехнические работы 52 

2 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

строительстве: 

 

 

 промышленном  65 

 жилищно-гражданском 77 

3 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в стро-

ительстве: 

 

 

 промышленном 85 

 жилищно-гражданском (без КПД) 90 

 крупнопанельное домостроение 108 

4 Конструкции из кирпича и блоков в зданиях:  

 промышленных 65 

 жилищно-гражданских 85 

 сельскохозяйственных 65 

5 Металлические конструкции 85 

6 Деревянные конструкции 63 

7 Полы 75 

8 Кровли 65 

9 Конструкции в сельском хозяйстве:  

 металлические 85 

 железобетонные 70 
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№ 

п/п 
Виды строительных и монтажных работ 

В процентах от фонда 

оплаты труда рабочих 

(строителей и  

механизаторов) 

 каркаснообшивные 62 

 строительство теплиц 75 

10 Отделочные работы 55 

11 Автомобильные дороги 95 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
 

Сметные нормы затрат на строительство  

титульных временных зданий и сооружений 
№ 

п/п 

Наименование видов строительства предприятий, 

зданий и сооружений 

Сметная норма,  

% от стоимости СМР 

1 2 3 

1 Промышленное строительство 

1.1 Предприятия черной металлургической промышлен-

ности (кроме горнодобывающих) 

3,4 

1.2 Предприятия цветной металлургической промыш-

ленности (кроме горнодобывающих) 
2,6 

1.3 Объекты обустройства нефтяных, газовых и газокон-

денсатных месторождений (промыслов) 
3,5 

1.4 Предприятия машиностроения и электротехническая 

промышленность 
2,8 

1.5 Предприятия горнодобывающей промышленности  

1.5.1 Строительство новых угольных (сланцевых) шахт и 

рудников 
4,5 

1.5.2 Строительство обогатительных фабрик. Вскрытие и 

подготовка новых горизонтов на действующих гор-

нодобывающих предприятиях 

3,2 

1.5.3 Строительство угольных (сланцевых) разрезов 3,4 

1.6 Предприятия промышленности строительных мате-

риалов и стройиндустрии 
2,4 

1.7 Предприятия целлюлозно-бумажной промышленно-

сти 
3,6 

1.8 Предприятия легкой промышленности 2,2 

1.9 Предприятия пищевой промышленности 3,0 

2 Транспортное строительство 

2.1 Автомобильные дороги общегосударственного зна-

чения и местные (с твердым покрытием)  

1–4 категории без тоннелей и мостов (путепроводов) 

длиной более 50 м 

 

2.1.1 При использовании для строительства дорог времен-

ных передвижных асфальтобетонных и цементобе-

тонных заводов 

6,4 

2.1.2 При получении асфальтобетона и цементобетона для 

покрытия дорог от действующих стационарных 

предприятий 

4,1 

3 Жилищно-гражданское строительство в городах и рабочих поселках 

3.1 Жилые дома и благоустройство:  

3.1.1 Жилые дома, в том числе со встроенными помещени-

ями: магазинами, прачечными и т. д. (включая 

наружные сети и благоустройство)  

1,1 

3.1.2 Микрорайоны, кварталы, комплексы жилых и обще-

ственных зданий (включая наружные сети и благо-

устройство) 

1,2 
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3.1.3 Благоустройство городов и поселков (включая работы 

по устройству улиц, проездов, тротуаров, зеленых 

насаждений) 

1,5 

3.2 Школы, детские сады, ясли, магазины, администра-

тивные здания, кинотеатры, театры, картинные гале-

реи и другие здания гражданского строительства 

1,8 

3.3 Учебные и лечебные здания и сооружения, научно-

исследовательские, конструкторские и проектные ин-

ституты 

1,8 

3.4 Санатории, дома отдыха, турбазы,  профилактории, 

детские оздоровительные лагеря 2,3 

4 Прочие виды строительства 

4.1 Здания и сооружения по приемке, хранению и пере-

работке зерна и хлебозавод 
3,1 

4.2 Прочие объекты (почтамты, районные узлы связи 

и т. п.) 
3,2 

4.3. Объекты радиовещания и телевидения 3,8 

4.4 Сельскохозяйственное строительство, включая жи-

лищное и гражданское строительство в сельской 

местности (кроме строительства автомобильных до-

рог и электрификации) 

3,1 

4.5 Водоснабжение, канализация 2,9 

4.6 Предприятия прочих отраслей промышленности 2,7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

 

Сметные нормы дополнительных затрат при производстве  

строительно-монтажных работ в зимнее время по видам строительства 

(V температурная зона, коэффициент к нормам 0,9) 

Вид строительства 
Сметная норма,  

% от стоимости СМР 

1 2 

1. Промышленное строительство  

1.1. Предприятия угольной промышленности (кроме горно-

проходческих работ) 
6,3 

1.2. Предприятия черной металлургии (кроме горнопроходче-

ских работ и объектов шахтной поверхности) 
2,7 

1.3. Предприятия цветной металлургии (кроме горнопроход-

ческих работ и объектов шахтной поверхности) 
4 

1.4. Предприятия химической промышленности 4,6 

1.5. Предприятия легкого и прочего машиностроения 4,3 

1.6. Предприятия полиграфической промышленности 3,6 

1.7. Предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлю-

лозно-бумажной промышленности 
4,4 

1.8. Предприятия промышленности строительных материа-

лов: 
 

а) заводы и полигоны сборных ж/б и бетонных конструкций и 

изделий 
4,9 

б) дробильно-сортировочные заводы, карьеры глины и песча-

ных материалов 
4,9 

в) заводы стеновых материалов, кровельных и гидроизоляци-

онных материалов 
4,8 

г) цементные заводы, предприятия асбестоцементной и сани-

тарно-технической промышленности  
4,4 

д) предприятия стекольной промышленности 4,2 

е) предприятия строительной керамики 4,1 

ж) предприятия полимерных строительных материалов 4,9 

1.9. Предприятия лёгкой промышленности 4,4 

1.10. Предприятия пищевой промышленности 4,5 

1.11. Предприятия мясной промышленности, предприятия 

первичной обработки сельскохозяйственной продукции 
3,7 

1.12. Предприятия молочной промышленности, сахарные и 

консервные заводы 
3,3 

1.13. Склады и хранилища 4,4 

1.14. Элеваторы из сборного ж/б 4 

1.15. Элеваторы из монолитного железобетона 7,8 

2. Строительство дорог  

2.1. Освоение трассы и подготовка территории строительства 5,5 

2.2. Земляное полотно из грунтов  

а) обыкновенных 12,8 

б) дренирующих 4,9 

2.3. Укрепление земляного полотна дорог и регуляционных 1,6 
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Вид строительства 
Сметная норма,  

% от стоимости СМР 

сооружений 

2.4. Дорожное покрытие  

а) из сборных ж/б плит 0,9 

б) цементобетонное 2,4 

в) асфальтобетонное 1,9 

г) чёрное щебёночное 1,6 

д) гравийное или щебеночное 1,3 

2.5. Искусственные сооружения 6,1 

3. Строительство жилых и общественных зданий  

3.1. Жилые здания крупнопанельные и объемно-блочные 1,8 

3.2. Жилые здания кирпичные из блоков 2,2 

3.3. Жилые здания деревянные 2,5 

3.4. Здания общественного назначения (школы, учебные за-

ведения, детские сады и ясли, больницы, санатории, дома от-

дыха и др.) и объекты коммунального хозяйства 

3 

 


