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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Освоение дисциплины в области строительства предполагает 

позволить привить студентам представления, знания и умения в об-

ласти организации и планирования работы в строительстве. Полу-

ченные знания и умения облегчат усвоение последующих дисци-

плин профессионального цикла и выполнение выпускной квалифи-

кационной работы. 

1.1. Цели преподаваемой дисциплины предназначены для под-

готовки студентов знаний: 

– нормативных, организационных основ и практических спо-

собов эксплуатации строительного производства; 

– содержание систем технической эксплуатации и обслужива-

ния зданий, инженерных систем. 

1.2. Задачи изучения дисциплины:  

– знать основные положения и задачи, виды и особенности 

строительных процессов; 

– уметь организовывать и осуществлять эффективную безопас-

ную эксплуатацию, обслуживание и ремонт конструктивных эле-

ментов, инженерных систем и здания в целом; 

– методами управления и организации трудовым коллективом; 

– владеть навыками соблюдения требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

На лабораторных занятиях студент должен закрепить знания, 

изученные на лекциях. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

Технико-экономическая оценка решений,  

принятых в проектах организации строительства 

 

Цель занятий: ознакомить студентов с методами технико-

экономической оценки решения, принятых в проектах организации 

строительства. 

В результате изучения материала студент должен знать:  



1) принципы разработки вариантов проектов организации 

строительства (ПОС); 

2) номенклатуру технико-экономических показателей; 

3) методику сравнения вариантов ПОС по себестоимости; 

4) правила определения трудоемкости строительных работ; 

5) расчет продолжительности строительства. 

Контрольные вопросы 

1. Какое количество вариантов строительства разрабатывают 

проектные организации? 

2. Назовите технико-экономические показатели проектов. 

3. Как определить трудоемкость строительства? 

4. Как рассчитать продолжительность строительства? 

 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

Технико-экономическая оценка  

и оптимизация календарных планов 

 

Цель занятий: ознакомить студентов с методами технико-

экономической оценки и оптимизацией календарных планов строи-

тельства. 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1) исходные данные для разработки календарного плана; 

2) номенклатуру работ; 

3) правила подсчета объемов работ; 
4) правила определения трудоемкости работ; 

5) методические основы построения календарных графиков; 

6) технико-экономическую оценку вариантов календарных 

графиков. 

Контрольные вопросы 

1. Кто разрабатывает календарные графики строительства? 

2. Какие работы включают в календарный график? 

3. Как определить количество рабочих, участвующих в строи-

тельстве? 

4. По каким критериям выбирают лучший вариант графика? 

 

 

 



ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

Построение сетевых графиков 

Цель занятий: ознакомить студентов строить сетевые графи-

ки.  

В результате изучения материала студент должен знать: 

1) основные принципы сетевого планирования; 

2) элементы сетевых графиков; 

3) параметры сетевого графика и способа их расчета; 

4) последовательность построения сетевого графика; 

5) правила построения графиков в масштабе времени. 

Контрольные вопросы 

1. Назовите достоинства сетевых графиков. 

2. Назовите элементы сетевых графиков. 

3. С чего начинают построение сетевого графика? 

4. Как укрупняют сетевые графики? 

 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

Расчет сетевых графиков секторным методом 

 

Цель занятий: научить студентов расчету сетевых графиков 

секторным методом.  

В результате изучения материала студент должен знать: 

1) основные параметры сетевого графика; 

2) последовательность расчета сетевого графика; 

3) определение траектории критического пути; 

4) установление дат начала и окончания работ; 

5) построение графика движения рабочей силы. 

Контрольные вопросы 
1. Что такое «раннее начало» работы? 

2. Что такое «позднее окончание» работы? 

3. Какие резервы времени определяются в сетевом графике? 

4. Что определяет критический путь? 

 

 

 

 



 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 

Проектирование стройгенплана.  

Расчёт монтажных, опасных зон 

 

Цель занятий: научить студентов методам проектирования 

стройгенпланов и расчету монтажных и опасных зон строительных 

кранов. 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1) виды и назначение стройгенпланов; 

2) общеплощадочные и объектные стройгенпланы; 

3) содержание и порядок разработки стройгенплана; 

4) правила размещения и привязки стреловых кранов; 

5) правила размещения и привязки башенных кранов; 

6) зоны влияния кранов. 

Контрольные вопросы 
1. С какой целью разрабатывают стройгенпла? 

2. Что размещают на стройгенплане? 

3. Как определить монтажную зону крана? 

4. Как рассчитывают опасную зону кранов? 

 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 

Проектирование стройгенплана. Расчёт бытового городка 

 

Цель занятий: научить студентов правилам расчета бытового 

городка строителей. 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1) назначение и номенклатуру временных зданий и сооруже-

ний; 

2) расчет площадей временных бытовых помещений; 

3) правила размещения временных бытовых помещений; 

4) использование инвентарных временных зданий. 

Контрольные вопросы 
1. Какие временные здания необходимы для бытовых нужд ра-

бочих? 

2. На основании каких данных рассчитывают временные зда-

ния? 



3. Какие временные здания предназначены для ИТР? 

4. Где располагают бытовой городок? 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 

Проектирование стройгенплана.  

Расчёт временного водоснабжения и канализации 

 

Цель занятий: научить студентов правилам расчета времен-

ного водоснабжения и канализации. 

В результате изучения материала студент должен знать:  

1) для каких целей используется вода при строительстве зда-

ний; 

2) источники временного водоснабжения; 

3) расчет временного водоснабжения на хозяйственно-бытовые 

нужды; 

4) расчет временного водоснабжения на производственные 

нужды; 

5) расчет водопотребности на пожарные нужды; 

6) способы обеспечения строительной площадки канализаци-

ей. 

Контрольные вопросы 

1. Назовите потребителей воды. 

2. Как определить потребность в воде для производственных 

нужд? 

3. Нужна ли вода для мойки машин? 

4. Как назначить диаметр труб для подачи воды? 

 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 

Проектирование стройгенплана.  

Расчёт временного электроснабжения 

 

Цель занятий: научить студентов расчету временного элек-

троснабжения строительной площадки. 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1) потребителей электроэнергии на строительстве; 

2) расчет временного электроснабжения для производственных 

нужд; 



3) расчет временного электроснабжения для освещения и бы-

товых нужд; 

4) требования к размещению электрооборудования. 

Контрольные вопросы 
1. Назовите электрооборудование, необходимое на строитель-

ной площадке. 

2. Где располагают осветительные приборы? 

3. На какие производственные нужды рассчитывают электро-

снабжение? 

4. Зачем нужны трансформаторные подстанции? 

 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 9 

Проектирование стройгенплана. Размещение временного  

хозяйства. Технико-экономические показатели (ТЭП)  

стройгенплана 

 

Цель занятий: научить студентов правилам проектирования 

временного хозяйства и расчету технико-экономических показате-

лей. 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1) структуру временного хозяйства на строительной площадке; 

2) правила расположения элементов временного хозяйства на 

строительной площадке; 

3) номенклатуру технико-экономических показателей; 

4) расчет технико-экономических показателей стройгенпланов. 

Контрольные вопросы 
1. Что понимается под временным хозяйством на строительной 

площадке? 

2. Где располагаются строительные мастерские? 

3. Назовите технико-экономические показатели (ТЭП). 

4. Что характеризует коэффициент компактности стройгенпла-

на? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Цель самостоятельной работы студентов – систематическое 

изучение дисциплины в течение семестра, закрепление и углуб-

ление полученных знаний и навыков, подготовка к предстоящим 

занятиям, а также формирование культуры умственного труда и са-

мостоятельности в поиске и приобретении новых знаний и умений. 

Самостоятельная работа включает в себя самостоятельное изу-

чение учебного материала в соответствии с темами лекционных за-

нятий, подготовку к текущему контролю лабораторных работ. 

 

Содержание самостоятельной работы 

Текущий контроль проводится по разделам лекций в виде 

опроса на лабораторных занятиях. 

Контрольные вопросы 

1. Сетевое планирование. Элементы сетевых графиков.  

2. Основные принципы построения сетевых графиков в мас-

штабе времени.  

3. Назначение графиков движения рабочей силы, использова-

ния и завоза строительных материалов.  

4. Значение организации строительства объектов для эффек-

тивности, безопасности, повышения качества и сокращения сроков 

проектирования, возведения и сдачи объектов в эксплуатацию.  

5. Назначение и виды стройгенпланов.  

6. Общеплощадочные стройгенпланы. Содержание и порядок 

разработки.  

7. Объектные стройгенпланы. Содержание и порядок их разра-

ботки.  

8. Правила размещения и привязки пневмоколесных и гусе-

ничных кранов к объектам.  

9. Правила размещения привязки башенных кранов к объек-

там.  

10. Определение зон влияния кранов.  

11. Введение ограничений на работу кранов.  



12. Виды транспортных средств, используемых для перевозки 

сборных, металлических и других изделий.  

13. Конструкция временных дорог.  

14. Ширина проезжей части временных дорог.  

15. Радиусы закрепления временных дорог.  

16. Особенности проектирования временных дорог в стеснен-

ных условиях.  

14. Опасные зоны дорог. 

15. Назначение приобъектных складов.  

16. Классификация приобъектных складов.  

17. Определение производственных запасов материалов 

на стадии ПОС.  

18. Определение производственных запасов материалов 

на стадии ППР.  

19. Устройство открытых складов для конструкций, кирпича 

и др.  

20. Устройство навесов и правила их размещения.  

21. Устройство закрытых складов и правила их размещения. 

22. Устройство площадок укрупнительной сборки.  

23. Расчет площадей складов.  

24. Назначение временных зданий на строительной площадке.  

25. Классификация временных зданий на строительной пло-

щадке.  

26. Расчет площадей временных бытовых помещений.  

27. Правила размещения временных бытовых помещений на 

стройгенплане. 1. Потребители электроэнергии на стройгенплане.  

28. График потребления электроэнергии.  

29. Расчет электрической энергии на стадии ПОС. 

30. Расчет электрической нагрузки на стадии ППР. 

31. Правила прокладки электросилового кабеля.  

32. Правила подключения к электроэнергии строительных ма-

шин, средств механизации и ручного инструмента.  

33. Расчет временного освещения строительной площадки.  

34. правила размещения осветительной сети и приборов на 

строительной площадке.  

35. Назначение и источники теплоснабжения строительной 

площадки.  



36. назначение и потребители временного водоснабжения на 

строительной площадке.  

37. Расчет временного водоснабжения строительной площад-

ки. 

Промежуточная аттестация 

Формой промежуточной аттестации является зачет. К зачету 

допускаются студенты:  

- получившие по текущей аттестации (письменных опросов) 

суммарной оценки не ниже 100 баллов, при условии  получения за 

каждый письменный опрос оценки не ниже 50 баллов; 

- выполнившие и сдавшие контрольные работы. 

 

На зачет выносятся вопросы теоретического характера. 

Перечень вопросов 

1. Состав ПОС и ППР.  

2. Подготовка строительного производства.  

3. Методы организации строительных работ.  

4. Виды строительных потоков.  

5. Основные параметры строительных потоков.  

6. Ритмичные и неритмичные строительные потоки.  

7. Сетевое планирование. Элементы сетевых графиков.  

8. Основные принципы построения сетевых графиков в мас-

штабе времени.  

9. Назначение графиков движения рабочей силы, использова-

ния и завоза строительных материалов.  

10. Назначение и виды стройгенпланов.  

11. Общеплощадочный стройгенплан, его назначение и содер-

жание.  

12. Объектный стройгенплан, его назначение и содержание.  

13. Порядок проектирование стройгенплана.  

14. Привязка и размещение кранов при монтаже одноэтажных 

зданий.  

15. Размещение и привязка кранов при монтаже многоэтажных 

зданий.  

16. Определение границ опасных зон при производстве работ 

ниже 0,00.  

17. Определение монтажных и опасных зон крана при монтаже 

одноэтажных промышленных зданий.  



18. Определение монтажных и опасных зон гусеничного крана 

при возведении двухэтажных гражданских зданий.  

19. Определение монтажных и опасных зон крана при возведе-

нии многоэтажных зданий одним башенным краном. 

20. Определение монтажных и опасных зон крана при возведе-

нии многоэтажных зданий или сложной конфигурации (значитель-

ной ширины).  

21. Безопасная организация работы кранов в стесненных усло-

виях (ограничения).  

22. Способы доставки грузов на строительной площадке. Виды 

временных дорог.  

23. Конструктивные особенности временных дорог.  

24. Требования к размещению временных дорог на стройген-

плане (в т.ч. радиусы).  

25. Назначение графика завоза и использование строительных 

материалов.  

26. Назначение и виды складских помещений.  

27. Расчет складских помещений на стадии ПОС.  

28. Расчет складских помещений на стадии ППР.  

29. Требования к размещению складских помещений на строй-

генплане.  

30. Назначение временных бытовых помещений.  

31. Виды временных бытовых помещений.  

32. Расчет бытовых помещений на стадии ПОС.  

33. Расчет бытовых помещений на стадии ППР.  

34. Требование к размещению бытовых помещений.  

35. Потребители электроэнергии строительных площадок.  

36. Расчет временного электроснабжения строительных пло-

щадок на стадии ПОС.  

37. Расчет временного электроснабжения строительных пло-

щадок на стадии ППР.  

38. Назначение и потребители временного освещения.  

39. Расчет временного освещения.  

40. Требование к размещению электросилового кабеля.  

41. Требования к размещению сетей временного освещения на 

строительной площадке.  

42. Источники временного теплоснабжения.  

43. Потребители временного теплоснабжения.  



44. Расчет потребности во временном теплоснабжении на ста-

дии ПОС и ППР.  

45. Требование к размещению сетей теплоснабжения.  

46. Источник временного водоснабжения.  

47. Потребители временного водоснабжения.  

48. Расчет временного водоснабжения на производственные 

нужды на стадии ПОС и ППР.  

49. Расчет временного водоснабжения на хозяйственно-

бытовые нужды.  

50. Расчет временного водоснабжения на пожарные нужды.  

51. Расчет диаметра трубы для водоснабжения строительной 

площадки.  

52. Требования к размещению временного водоснабжения.  

53. Назначение и способы обеспечения строительной площад-

ки канализацией.  

54. Расчет временной канализации строительной площадки.  

55. Требование к проектированию временной канализации.  

56. Потребители сжатого воздуха на строительной площадке.  

57. Источники для обеспечения сжатым воздухом строитель-

ной площадки.  

58. Расчет потребности в сжатом воздухе.  

59. Материально-техническая база строительства.  
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