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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Задачами курсового проектирования являются: 

– углубление и закрепление знаний в области технологии  

и организации монтажных работ; 

– приобретение навыков самостоятельной работы с литера-

турой по технологии монтажных работ. 

1.2. Курсовой проект разрабатывается на основе задания, 

выданного руководителем курсового проектирования. Варианты 

заданий приведены в настоящих методических указаниях. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

2.1. Курсовой проект разрабатывается в объеме технологи-

ческой карты на комплексный процесс «Монтаж сборных желе-

зобетонных конструкций многоэтажных промышленных и граж-

данских зданий» и состоит из пояснительной записки и графиче-

ской части на двух листах форматом 594×841 мм, которые 

оформляются согласно требованиям ЕСКД. 

2.2. Технологическая карта, представленная в курсовом про-

екте, должна состоять из следующих разделов: 

– область применения; 

– технико-экономические показатели строительных процессов; 

– организация и технология строительного процесса; 

– организация и методы труда рабочих; 

– материально-технические ресурсы. 

2.2.1. В разделе «Область применения» приводятся: 

– характеристика объемно-планировочного и конструктив-

ного решений здания; 

– состав работ, охватываемых картой; 

– характеристика условий производства. 

2.2.2. В разделе «Технико-экономические показатели» при-

водятся следующие показатели: 

– трудоемкость монтажа 1 м
3
 сборных железобетонных кон-

струкций по потокам и в целом по объему; 

– выработка на одного рабочего в смену в натуральном вы-

ражении; 

– затраты машинного времени на монтаж 1 м
3
 конструкций; 
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– выработка на 1 маш.-см. в натуральном выражении. 

2.2.3. В разделе «Организация и технология строительного 

процесса» приводятся: 

– требования к готовности предшествующих работ; 

– технологические схемы монтажа (план и разрез); 

– выбор способов монтажа; 

– выбор транспортных средств для доставки элементов на 

площадку; 

– выбор грузозахватных и монтажных приспособлений; 

– выбор монтажных кранов; 

– способы заделки стыков и ведение сварочных работ; 

– решения по временному закреплению конструкций; 

– указания по подготовке элемента к монтажу; 

– калькуляция затрат труда и заработной платы по всем ви-

дам работ; 

– календарный график на период возведения здания; 

– маркировочная монтажная схема здания; 

– схема организации строительной площадки и рабочей зо-

ны крана при монтаже различных конструкций; 

– решения по охране труда и технике безопасности; 

– указания по осуществлению контроля и оценке качества 

работ; 

– схемы операционного контроля качества. 

2.2.4. В разделе «Организация и методы труда рабочих» оп-

ределяются: 

– численно-квалификационный состав бригады или звена; 

– рациональная расстановка звена при выполнении отдель-

ных видов работ; 

– рациональная организация рабочего места. 

2.2.5. В разделе «Материально-технические ресурсы» при-

водятся: 

– количество и номенклатура строительных конструкций, 

деталей и полуфабрикатов; 

– количество и типы машин, инструмента, инвентаря и при-

способлений. 
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3. УКАЗАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

3.1. Начинать выполнение курсового проекта следует  

с уяснения задания на проектирование. Затем проработать архи-

тектурно-планировочное решение здания. 

3.2. Выбор конструкций, т. е. их марки, серии, размеров  

и т. д., следует производить самостоятельно, с учетом климатиче-

ского района строительства. При этом предпочтение следует от-

давать прогрессивным видам конструкций. 

3.3. При работе над курсовым проектом необходимо ис-

пользовать рекомендованную литературу, материал лекций  

и практических занятий. 

3.4. Работа над курсовым проектом должна вестись студен-

том самостоятельно. В том случае, если возникают сложные во-

просы, не освещенные или не полностью раскрытые в литерату-

ре, следует обратиться за консультацией к руководителю курсо-

вого проекта. 

3.5. Порядок выполнения курсового проекта в соответст-

вии с содержанием пояснительной записки и графической части 

проекта изложен в разделе 4. 

 

4. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ 

 

4.1. Пояснительная записка объемом 25–30 страниц руко-

писного текста выполняется в текстовом редакторе Microsoft 

Word на одной стороне бумаги размером 210×297 мм. Текст за-

писки разбивается на разделы и подразделы, включает в себя не-

обходимые таблицы и схемы. 

 

4.2. Введение 

 

Во введении дается анализ литературы по вопросам области 

применения, значению и направлению развития монтажных ра-

бот при возведении многоэтажных промышленных и граждан-

ских зданий. 
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4.3. Исходные данные для проектирования 

 

Приводится задание на курсовой проект. 

Дается анализ архитектурно-планировочного и конструк-

тивного решения многоэтажного здания. 

 

4.4. Определение объемов работ 

 

Объемы работ определяются для основных процессов при 

монтаже железобетонных конструкций многоэтажного здания. 

К основным процессам относятся монтаж и выверка всех 

элементов несущих и ограждающих конструкций многоэтажного 

здания, временное и постоянное закрепление этих конструкций 

(сварка закладных деталей, заделка стыков и швов, расшивка 

швов на фасадах здания). 

Определение объемов работ начинают после разработки 

объемно-планировочного решения многоэтажного здания. Сна-

чала вычерчивают план и поперечный разрез здания, указывают 

основные размеры (длину, ширину, величину пролета и шага ко-

лонн, высоту этажа здания). Для определения количества стено-

вых панелей вычерчивают фасады. Все конструктивные элемен-

ты многоэтажного здания маркируют. 

В соответствии с полученным заданием составляют специ-

фикацию сборных железобетонных элементов, результаты зано-

сят в табл. 1. 

Таблица 1 

Спецификация сборных железобетонных элементов 
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До подсчета объемов работ по заделке стыков и швов необ-

ходимо запроектировать стыки, используя справочную литерату-

ру. Подсчет следует вести в табл. 2. 

Таблица 2 

Сведения о заделке стыков и швов 
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При заполнении таблицы объемы работ следует указывать  

в единицах измерения, используемых в ЕНиР 4-1. Потребность  

в материалах определять в соответствии с общими производст-

венными нормами расхода материалов в строительстве. 

 

4.5. Выбор и обоснование методов монтажа 

 

Выбор методов производства монтажных работ следует 

производить на основе анализа объемно-планировочных и конст-

руктивных особенностей многоэтажного здания, существующих 

современных способов монтажа, поточного принципа организа-

ции работ и с учетом сроков их выполнения. 

Основным принципом рациональной организации монтаж-

ного процесса многоэтажных зданий является поточность – не-

прерывное равномерное выполнение монтажных работ. Поточ-

ный метод монтажа обеспечивается: расчленением комплексного 

монтажного процесса на составляющие процессы (потоки), кото-

рые выполняются отдельными звеньями и механизмами; совме-

щением различных монтажных работ во времени. 

Элементы перекрытия 1 этажа монтируют комплексным ме-

тодом после достижения бетоном в стыке колонн с фундаментом 

прочности, равной 70 % от проектной. 
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Развитие монтажного потока может быть горизонтальным 

вдоль пролетов здания или вертикальным по высоте. 

Строительно-монтажные краны выбираются один для после-

довательного монтажа всех элементов с соблюдением необходи-

мых технологических перерывов. Как правило, это башенный кран. 

При соответствующем обосновании возможны другие мето-

ды монтажа и комплекты кранов. 

В курсовом проекте студент намечает два варианта ведения 

работ, отличающихся методами монтажа многоэтажного здании 

или видом подъемно-транспортного оборудования (в целом по 

проекту). 

К производству работ принимается вариант с лучшими тех-

нико-экономическими показателями. 

 

4.6. Выбор монтажных и грузозахватных приспособлений 

 

При монтаже используются приспособления, облегчающие 

установку и выверку конструкций и обеспечивающие безопас-

ность работ (кондукторы, расчалки, подмости, лестницы, времен-

ные ограждения и т. д.). 

Некоторые из этих приспособлений крепятся на конструк-

цию до ее подъема. Их масса должна быть учтена при выборе 

грузозахватных приспособлений и кранов. 

Для подъема монтажных элементов необходимо подобрать 

грузозахватные приспособления (стропы, траверсы), которые со-

ответствуют типу и массе поднимаемых элементов. При выборе 

грузозахватных приспособлений предпочтение следует отдавать 

тем из них, которые имеют дистанционное управление. Количе-

ство грузозахватных устройств на площадке должно быть мини-

мальным, поэтому стремятся использовать одно приспособление 

для монтажа нескольких элементов. 

Выбор монтажных и грузозахватных приспособлений про-

изводят по справочной литературе. При отсутствии необходимых 

приспособлений следует произвести их расчет. 

Сведения о выбранных приспособлениях помещают в табли-

це 3. 
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Таблица 3 

Ведомость монтажных и грузозахватных приспособлений 
Н
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е Технические характеристики 

Номер 

чертежа 
Грузоподъемность, 

т 
Масса, т Размеры, мм 

      

 

4.7. Выбор транспортных средств 

 

Для доставки конструкций многоэтажного здания на пло-

щадку необходимо подобрать специализированные транспортные 

средства. При выборе автотранспортных средств следует учиты-

вать: вид, размеры, массу перевозимой конструкции. При назна-

чении автомобилей-тягачей и прицепов нужно стремиться наибо-

лее полно использовать их грузоподъемность. 

Степень использования грузоподъемности определяется ко-

эффициентом Кг по формуле 

 

Кг =
𝑔1 ∙ 𝑛

𝑔2
,                                               (1) 

 

где 𝑔1 – масса перевозимой конструкции, т; 𝑔2 – грузоподъем-

ность автотранспортного средства, т; 𝑛 – количество конструк-

ций, перевозимых за один рейс, шт. 

Сведения об использовании транспортных средств приводят 

по форме таблице 4. 

 

 

 

 

 

  



 8 

 

Таблица 4 

Сведения об использовании автотранспортных средств 

Наименование 

перевозимой 

конструкции 

Основные размеры, м 
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4.8. Выбор монтажных кранов 

 

Многоэтажные здания монтируют методом наращивания  

с использованием башенных кранов. 

Монтажные краны выбирают для двух намеченных вариан-

тов работ. 

Назначение монтажного крана определяется двумя условиями: 

– соответствием его технических характеристик (грузоподъ-

емность, высота подъема крюка, вылет крюка) конкретным участ-

кам строительной площадки и массе монтируемых конструкций; 

– технико-экономическим, устанавливаемым путем сравне-

ния вариантов, намеченных в п. 4.5. 

 

4.8.1. Выбор монтажных кранов по техническим параметрам 

 

Расчет требуемых технических параметров крана произво-

дят для элементов потока, которые характеризуются наибольши-

ми монтажными параметрами. 

При определении технических параметров следует учиты-

вать направление движения крана, места возможных стоянок, 

применяемые грузозахватные и монтажные устройства. 

Выбор монтажного крана осуществляется по графикам или 

таблицам [4]. 

Пригодным считается кран, технические параметры которо-

го более или равны требуемым. 
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Результаты выбора крана по техническим параметрам пред-

ставляют в табл. 5. 

 

Таблица 5 

Результаты выбора крана по техническим параметрам 
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Краны, пригодные по техническим  

параметрам, и их характеристики 

𝐻м, м 𝑄м, т 𝐿м, м Марка 
Длина стрелы 

гуська 
𝑄кр, т 𝐻кр, м 𝐿кр, м 

         

 

4.9. Калькуляция трудовых затрат и заработная плата 

 

До начала составления калькуляции следует составить пере-

чень выполняемых работ и определить их объем: установку кон-

струкции в соответствии со спецификацией сборных железобе-

тонных элементов (табл. 1), заделку стыков и швов (табл. 2). 

Вспомогательные работы (установка кондукторов, расчалок, 

подмостей и т. д.) следует учитывать только в тех случаях, когда 

они не предусмотрены в ЕНиР. 

Калькуляцию трудовых затрат и заработной платы состав-

лять по форме, приведенной в таблице 6. 

В калькуляции наименование процессов и операций следует 

приводить в той последовательности, в которой они будут вы-

полняться на объекте. 
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Таблица 6 

Калькуляция трудовых затрат и заработной платы 

Шифр 

норм 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

р
аб

о
т 

Норма 

времени 

О
б

ъ
ем

 р
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о
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Т
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у
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к
о
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Р
ас

ц
ен

к
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 р
у
б

. 

З
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о

тн
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 п
л
ат

а,
 р

у
б

. 

Состав звена 

ч
ел

.-
ч
 

м
аш

.-
ч
 

ч
ел

.-
ч
 

м
аш

.-
ч
 

П
р
о

ф
ес

си
я
, 

р
аз

р
я
д

 

К
о

л
-в

о
 

           

 

4.10. Определение количества монтажных участков 

 

Для организации процесса монтажа многоэтажного здания 

поточным методом расчленяем весь объем работ на участки, на 

которых в определенной последовательности будут вестись рабо-

ты по монтажу конструкций и заделок стыков. 

Размеры монтажных участков определяются минимальным 

количеством расположенных на нем колонн первого этажа по 

формуле 

 

𝑁мин =
𝑡см ∙ А 𝑡ф + 𝑡в ∙ 𝑡к

𝑡о.к ∙ 𝑡к
𝑗

,                                    (2) 

 

где 𝑡см – продолжительность смены, ч; А – количество рабочих 

смен в сутках, шт.; 𝑡ф – время на образование фронта работ, дн.; 

𝑡к – время монтажа одной колонны, ч; 𝑡в – технологический пере-

рыв (выдержка бетона), дн.; 𝑡о.к – длительность установки колонн 

обоих рядов в пролете, ч; 𝑡к
𝑗
 – то же одного ряда колонн краном 

за вторую ходку, ч. 
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Расчет размера монтажного участка производят из условий 

непрерывной работы крана и соблюдения необходимых техноло-

гических перерывов. 

 

4.11. Графики производства работ 

 

В курсовом проекте необходимо разработать календарный 

график производства работ. 

 

4.11.1. Календарный график производства монтажных работ 

разрабатывается на весь период монтажа многоэтажного здания. 

Основой для составления графика служат: 

– калькуляция затрат труда и заработной платы; 

– размер монтажного участка. 

В календарном графике указываются работы по монтажу 

конструкций многоэтажного здания в отдельных потоках с рабо-

тами по замоноличиванию стыков, швов и с электросварочными 

работами. 

При расчете параметров календарного графика следует ис-

пользовать формулу 

 

Т =
Птр

Чр ∙ Чсм

,                                                  (3) 

 

где Т – продолжительность работ, дн.; Чр – число рабочих в сме-

ну, чел.; Чсм – число смен в сутках; Птр – плановая трудоемкость, 

чел.-дн., определяется по формуле 

 

Птр =
Нтр

Кп

 ,                                                   (4) 

 

где Нтр – нормативная трудоемкость, чел.-дн.; Кп – коэффициент 

выполнения плана (принимается в пределах от 1,0 до 1,1 с учетом 

округления сроков работ до целого числа смен). 

Форма календарного графика приведена в таблице 7. 
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Таблица 7 

Календарный график производства работ 
Н
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о
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о
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Ч
и

сл
о

 р
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о
ч

и
х

 в
 с

м
ен

у
 

С
о

ст
ав

 з
в
ен

а 

Год 

Н
о
р

м
ат

и
в
н

ая
 

П
л
ан

о
в
ая

 
месяц 

календарный 

день 

рабочий день 

           

 

Непосредственно под календарным графиком следует по-

строить график движения рабочей силы и график движения машин 

и механизмов при возведении многоэтажных зданий. 

 

4.12. Расчет состава комплексной бригады 

 

Расчет состава комплексной бригады следует производить 

из условия выполнения комплекса работ по монтажу конструк-

ций многоэтажного здания. 

Потребность в трудовых затратах по профессиям и разрядам 

рабочих устанавливают путем выборки нормативных затрат по 

всем пунктам калькуляции. Результаты выборки группируют по 

профессиям и заносят в ведомость, форма которой приведена  

в таблице 8. 

Таблица 8 

Ведомость затрат труда 

Профессия 

Затраты труда по калькуляции, чел.-ч 

Всего  

по профессиям 

в том числе по разрядам 

1 2 3 4 5 
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При проектировании состава бригады предполагается, что 

продолжительность выполнения комплекса работ, порученных 

рабочим той иной профессии, равна общей продолжительности 

работ, определенной в календарном графике. 

Расчет производится по формуле 

 

Чр =
Нтр

Т ∙ Кп

,                                                    (5) 

 

где Нтр – нормативная трудоемкость работ, поручаемых рабочим 

определенных профессий и разрядов, чел.-ч; Т – срок выполнения 

работ, сут; Кп – коэффициент выполнения плана, принимается 

равным 1–1,1. 

Общую численность бригады определяют суммированием 

входящих в нее рабочих всех профессий. Следует учесть, что ра-

бочие в бригаде должны владеть смежными профессиями, обес-

печивающими бесперебойное выполнение комплекса работ, по-

ручаемых бригаде. 

 

4.13. Определение количества автотранспортных средств 

 

В курсовом проекте монтаж строительных конструкций мо-

жет быть организован со склада и с транспортных средств. 

При организации работ «с колес» необходимо определить 

количество автомашин, обеспечивающих бесперебойную работу 

монтажного крана. 

Количество машин (𝑁ам) определяется по формуле 

 

𝑁ам =
 

2𝑆
𝑉

+ 𝑡п + 𝑡р + 𝑡м 

𝑡к
,                                       (6) 

 

где 𝑆 – расстояние перевозок, км; 𝑉 – средняя скорость движения 

автотранспорта, км/ч; 𝑡п, 𝑡р – время соответственно погрузки и 

разгрузки автотранспортного средства (7–10 мин на элемент), ч; 

𝑡м – время маневрирования, ч; 𝑡к – время монтажа конструкций, 

доставленных за один рейс, ч. 
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В том случае, когда за один рейс машина доставляет не-

сколько элементов, доставку их следует организовать по челноч-

ной схеме. 

 

4.14. Организация и методы труда рабочих 

 

В пояснительной записке необходимо кратко описать тех-

нологию монтажа и закрепления конструкций, организацию ра-

бочих мест, расстановку звена монтажников, последовательность 

выполнения операций, использования средств подмащивания, 

временное крепление и выверку конструкций, инвентарь, при-

способление и оборудование для производства работ. 

При описании делают ссылки на схемы, чертежи, таблицы, 

приведенные ранее в пояснительной записке или графической 

части проекта. 

 

4.15. Мероприятия по технике безопасности 

 

Разработка мероприятий по технике безопасности ведется 

на протяжении всего периода проектирования. 

Все решаемые технологические процессы указываются  

с требованиями безопасного производства работ. 

В технической карте приводятся решения по вопросам тех-

ники безопасности, требующие проектной разработки: 

– порядок монтажа, обеспечивающий устойчивость смонти-

рованных конструкций; 

– способы складирования; 

– схемы движения и стоянки кранов; 

– способы строповки и подъема и т. д. 

При разработке мероприятий по технике безопасности не-

обходимо использовать СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002  

и справочную литературу. 

 

4.16. Контроль качества 

 

Указания по осуществлению контроля и оценки качества 

работ при возведении многоэтажных зданий включают допуски  



 15 

в соответствии со СНиП 3.03.01-87, схему операционного кон-

троля качества (табл. 9) и перечень актов на скрытые работы. 

 

Таблица 9 

Операционный контроль качества 
Наименование операций, 

подлежащих контролю 

Контроль качества  

выполнения операций 

П
р
о
и

зв
о
д

и
те

л
ем

 

р
аб

о
т 

М
ас

те
р

о
м

 

С
о

ст
ав

 

С
п

о
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б
ы

 

В
р
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я
 

П
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и

в
л
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м

ы
е 

сл
у

ж
б

ы
 

      

 

4.17. Материально-технические ресурсы 

 

Потребность в материально-технических ресурсах опреде-

ляется в соответствии с принятым решением по монтажу конст-

рукций и заделке стыков многоэтажных зданий. 

Количество и номенклатура строительных конструкций 

приводятся в виде спецификации сборных железобетонных эле-

ментов (табл. 1) в пояснительной записке. 

Ведомость потребности в грузозахватных монтажных при-

способлениях приводится на листах графической части. 

Ведомость потребности в машинах, оборудовании, инстру-

ментах приводится в графической части проекта, результаты от-

ражаются в таблице 10. 

Таблица 10 

Ведомость потребности в машинах, оборудовании, инструментах 

Наименование Тип Марка Количество 
Технические 

характеристики 

     

 

В ведомость включаются монтажные краны, транспортные 

средства, сварочная аппаратура, измерительный инструмент, ин-

вентарь. 
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Потребность в материалах определяется в соответствии с п. 

4.4 и приводится в таблице 11. 

Таблица 11 

Ведомость потребности в материалах 
Наименование Марка Ед. измерения Количество 

    

 

4.18. Технико-экономические показатели 

 

В курсовом проекте приводятся следующие нормативные и 

планируемые технико-экономические показатели: 

– объем работ, м
3
; 

– продолжительность монтажных работ, дн.; 

– общая трудоемкость монтажных работ, чел.-см.; 

– выработка на 1 маш.-см.; 

– выработка на 1 чел.-см.; 

– трудоемкость монтажа 1 м
3
 железобетона; 

– затраты машинного времени на монтаж 1 м
3
 сборного же-

лезобетона, маш.-см. 

Расчет технико-экономических показателей производится на 

основании спецификации сборных железобетонных элементов 

многоэтажного здания, калькуляции трудовых затрат и заработ-

ной платы, календарного графика производства работ. 

 

4.19. Список использованной литературы 

 

В конце пояснительной записки приводится список исполь-

зованной литературы. 

 

5. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

5.1. Графическая часть курсового проекта выполняется на 

двух листах формата А-1, на которых размещаются следующие 

материалы: 

1. Основная надпись. 

2. Технологическая схема монтажа каркаса. 

3. Технологическая схема монтажа колонн (план, разрез). 

4. Технологическая схема монтажа ригелей. 
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5. Технологическая схема монтажа плит перекрытия. 

6. Технологическая схема монтажа элементов лестничных 

клеток. 

7. Маркировочная схема. 

8. Схема устройства стыков и швов. 

9. Ведомость монтажных и грузозахватных приспособлений. 

10. Технико-экономические показатели проекта. 

11. Область применения технологической карты. 

12. Схема раскладки стеновых панелей. 

13. Технологическая схема монтажа стеновых панелей. 

14. Операционный контроль качества. 

15. Допуски при монтаже. 

16, 17. Ведомости потребности в материально-технических 

ресурсах. 

18. Календарный график производства работ. 

19. Графики движения рабочей силы, машин и механизмов. 

20. Численно-квалификационный состав бригады. 

21. Указания по технике безопасности. 

22.Указания к готовности предшествующих работ. 

23. Указания к ведению работ. 

5.2. Пример расположения материала на листах графической 

части представлен на рисунке (прил. 1). 
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http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90738&type=utchposob:common
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4547
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=5759
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Приложение 1 

Пример оформления графической части курсового проекта 
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Приложение 2 

Задание на курсовое проектирование 

многоэтажных промышленных зданий 
 

Номер  

варианта 

Число  

пролетов 

Длина  

здания 

Сетка  

колонн 

Номер схемы  

по табл. 2.6 [8] 

Норма-

тивная 

нагрузка 

кгс/м2 

1 3 60 6×6 1 1500 

2 4 66 6×6 2 2000 

3 5 72 6×6 3 1000 

4 6 78 6×6 4 2500 

5 7 84 6×6 5 1000 

6 3 90 6×6 6 1500 

7 4 96 6×6 7 2000 

8 5 102 6×6 8 2500 

9 6 108 6×6 9 1000 

10 7 114 6×6 10 1500 

11 6 120 6×6 11 2000 

12 5 126 6×6 12 2000 

13 3 60 9×6 13 1000 

14 4 66 9×6 14 1500 

15 6 72 9×6 15 1500 

16 9 78 9×6 16 1000 

17 4 84 9×6 17 500 

18 5 96 9×6 18 1000 

19 6 102 9×6 19 1500 

20 2 108 9×6 20 500 

21 2 114 9×6 21 1000 

22 2 120 9×6 24 1500 

23 2 126 9×6 28 1000 

24 3 132 12×6 29 750 

25 4 60 12×6 30 1000 

26 5 72 12×6 31 500 

27 3 84 12×6 33 750 

28 4 96 12×6 34 1000 

29 5 102 12×6 36 750 

30 3 114 12×6 37 500 

31 4 120 12×6 38 1000 

32 5 66 12×6 39 750 

33 2 78 12×6 40 500 

34 2 96 12×6 42 750 

35 2 102 12×6 45 500 
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Номер  

варианта 

Число  

пролетов 

Длина  

здания 

Сетка  

колонн 

Номер схемы  

по табл. 2.6 [8] 

Норма-

тивная 

нагрузка 

кгс/м2 

36 2 120 12×6 47 750 

37 2 126 12×6 48 500 

38 2 66 12×6 49 750 

39 5 120 12×6 32 1000 

Примечания: 

1. В здании предусмотреть устройство двух лестничных клеток со 

стенами из кирпича толщиной 38 см. 

2. Исходные данные принять по справочнику проектировщика [8] по 

серии 1.420-12. 

3. Перекрытия принять балочные по типу 1. 

4. Стеновые ограждения запроектировать из типовых стеновых пане-

лей для отапливаемых зданий с горизонтальной разрезкой. 

5. Расстояние между температурными швами принять 36  

и 42 м. 
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Приложение 3 

Задание на курсовое проектирование 

многоэтажных каркасных гражданских зданий (серия 1.020-1/87) 
 

Вариант 
Кол-во 

этажей 

Размер здания, м Пролет 

Длина Высота Размер, м Кол-во 

1 5 72 3,6 6,0 5 

2 6 60 3,3 6,0 4 

3 4 72 3,6 7,2 3 

4 3 90 3,3 6,0 5 

5 5 36 3,3 6,0 4 

6 6 96 4,2 7,2 6 

7 5 66 6 7,2 5 

8 3 72 6,0 6,0 4 

9 4 78 3,3 9,0 3 

10 5 84 4,2 6,0 5 

Шаг – 6 м 

Примечание: 
Каркас серии 1.020-1/87 запроектирован по связевой схеме с шар-

нирным стыком ригелей с колонками. Пространственная устойчивость 
зданий обеспечивается системой вертикальных устоев в виде сборных же-
лезобетонных диафрагм жесткости (или стальных связей) с примыкающи-
ми к ним связевым колоннами, объединенных горизонтальными дисками 
перекрытий, серия 1.020-1/87 предназначены для каркасов многоэтажных 
зданий, возводимых в обычных условиях строительства при снеговых и 
ветровых нагрузках для I–IV районов России по СНиП 2.01.07-85 «Нагруз-
ки и воздействия», за исключением каркасов зданий с вертикальными 
стальными связями, возводимых в местностях типа А (открытая мест-
ность), рассчитанных на применение в I–III районах России по ветровому 
давлению. 

Для зданий с пролетами 6,0 и 7,2 м предусмотрено применение риге-
лей высотой 450 мм, для зданий с пролетами 9,0 м – ригелей высотой 
600 мм. 

При проектировании зданий с изделиями каркаса серии 1.020-1/87 
предусматривается применение – многопустотных плит перекрытий и плит 
типа «ТТ» по серии 1.042.1-2; ребристых плит по серии 1.042.1-4; стено-
вых панелей по серия I.030.I-I/88; лестничных маршей по серии 1,050.1-2; 
вентиляционных блоков по серии 1.034.1-1; фундаменты стаканного типа.  


